

П А С П О Р Т
Муниципального проекта

Обеспечение инфраструктурой в сфере физической культуры и спорта

1. Основные положения

Наименование национального (регионального проекта) *	-	Обеспечение инфраструктурой в сфере физической культуры и спорта	Срок начала и окончания проекта
Краткое наименование муниципального проекта			01.01.2025-31.12.2027
Куратор муниципального проекта (КМП)	Ханин Ю.А., глава муниципального образования Кавказский район		
Руководитель муниципального проекта (РМП)	Чепов С.Г., заместитель главы муниципального образования Кавказский район		
Администратор муниципального проекта	Собоко М.В., начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район		

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель проектного комитета)

Исх. № 10/2025
Дата « 20 » 20 г.

Связь с муниципальными программами
муниципального образования

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением
администрации муниципального образования Кавказский район от 20
октября 2014 г. № 1658

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность граждан Кавказского района систематически заниматься физической культурой и спортом путём развития инфраструктур

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Базовое значение		Период, год					
		значение	дата	2025	2026	2027	2028	2029	2030

наименование показателя муниципального уровня

1.	Количество занимающихся в МБУ ДО СШ «Буревестник»	839	01.12.2024	843	845	850	855	860	865
2.	Количество посетителей плавательного бассейна	12 875	01.12.2024	12 880	12 885	12 890	12 895	12 900	12905

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача муниципального проекта			
1.Повышение эффективности функционирования учреждений и организаций сферы физической культуры и спорта			
1.	Капитальный ремонт зданий крытого бассейна МБУ ДО СШ «Буревестник» в г. Кропоткине, по ул. Железнодорожной, 2А, (Литер А)		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.	Разработка описания объекта закупки	15.12.2025	Изготовлена проектная документация
3.	Подписано соглашение между администрацией муниципального образования Кавказский район и министерством физической культуры и спорта Краснодарского края о предоставлении субсидий для софинансирования технического оснащения	Март 2025	Оформление Соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета
4.	Протокол подведения итогов	Апрель 2025	Размещение протокола проведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
5.	Пакет электронных документов об исполнении контракта, предоставляемых через ЕИС	Апрель-декабрь 2025	Осуществление поставки оборудования, ремонтные, монтажные работы
6.	Отчёт о выполнении финансовых обязательств по контрактам и предоставленным межбюджетным трансфертам	Декабрь 2025	Закрытие всех финансовых обязательств по контрактам и предоставленным межбюджетным трансфертам

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Результат муниципального проекта: «Капитальный ремонт зданий крытого бассейна МБУ ДО СП «Буревестник» в г. Кропоткине, по ул. Железнодорожной, 2А, (Литер А)»	7 240,3						7 240,3

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.лей)						Всего (млн. руб.лей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Всего по муниципальному проекту, в том числе:								
Краевой бюджет								7 240,3
Местный бюджет								7 240,3

5. Исполнители муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (Фамилия, инициалы)	Занятость в проекте (процентов)
1.	(руководитель муниципального проекта)	Чепов С.Г.	Заместитель главы муниципального образования Кавказский район	Ханин Ю.А.	10
2.	(администратор муниципального проекта)	Собоко М.В.	Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район	Чепов С.Г.	20
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					
3.	Исполнитель муниципального проекта	Гей Д.В.	Директор МБУ ДО СПИ «Буревестник»	Чепов С.Г.	100

Капитальный ремонт зданий крытого бассейна МБУ ДО СПИ «Буревестник» в г. Кропоткине, по ул. Железнодорожной,

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (Фамилия, инициалы)	Занятость в проекте (процентов)
4.	(ответственный за достижение результата муниципального проекта)	Чепов С.Г.	Заместитель главы муниципального образования Кавказский район	Ханин Ю.А.	10
5.	(исполнитель муниципального проекта)	Гей Д.В.	Директор МБУ ДО СШ «Буревестник»	Собко М.В.	90

Заместитель главы муниципального
образования Кавказский район


С.Г. Чепов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта «Обеспечение инфраструктурой в сфере физической культуры и спорта»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Направление заявки на участие в государственной программе Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год	25.07.2024		Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район О.Б. Царенко	Заявка на участие	рмп
2.	Разработка описания объекта закупки	Март 2025	Апрель 2025	Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район М.В. Собоко, Директор МБУ ДО СП «Буревестник»	Разработано описание объекта закупки, тех. задание	амп

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.	Утверждение обоснования НМЦК	Апрель 2025	Апрель 2025	Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район М.В. Собоко, Директор МБУ ДО СШ «Буревестник»	Получены коммерческие и ценовые предложения, на основании которых рассчитан НМЦК предстоящей закупки	амп
4.	Оформление Соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета	Март 2025	Март 2025	Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район М.В. Собоко, Директор МБУ ДО СШ «Буревестник»	Подписано соглашение между администрацией муниципального образования Кавказский район и министерством физической культуры и спорта Краснодарского края о предоставлении субсидий для со	амп

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.	Предоставление отчётности о выполнении соглашения	ежеквартал вно	ежеквартал вно	Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район М.В. Собоко, Директор МБУ ДО СШ «Буревестник» Д.В. Гей	Приложения к соглашению	амп
6.	Публикация извещения о проведении электронного аукциона	Апрель 2025	Апрель 2025	Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район М.В. Собоко, Директор МБУ	Пакет документов, предоставляемый уполномоченному органу в сфере закупок администрации МО Кавказский район для размещения извещения о проведении	амп

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
7.	Окончание подачи заявок на участие в закупке	Апрель 2025	Апрель 2025	Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район М.В. Собоко, Директор МБУ ДО СШ «Буревестник» Д.В. Гей	Заявки на участие в закупке	амп
8.	Проведение электронного аукциона	Апрель 2025		Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район М.В. Собоко, Директор МБУ	Рассмотрение ценовых предложений в заявках участников	амп

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.	Размещение протокола проведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Апрель 2025		Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район М.В. Собоко, Директор МБУ ДО СП «Буревестник» Д.В. Гей	Протокол подведения итогов	амп
10.	Подписание контракта	Апрель 2025		Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район М.В. Собоко, Директор МБУ	Проект контракта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
11.	Внесение информации в реестр контрактов о заключённом контракте	Апрель 2025		Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район М.В. Собоко, Директор МБУ «Буревестник» Д.В. Гей	Заключённый контракт	амп
12.	Осуществление поставки оборудования	Май 2025		Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район М.В. Собоко, Директор МБУ	Пакет электронных документов об исполнении контракта, предоставляемых через ЕИС	амп

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
13.	Демонтажные, отделочные работы потолка, стен	Май 2025	Сентябрь 2025	Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район М.В. Собоко, Пакет электронных документов об исполнении контракта, предоставляемых через ЕИС	Пакет электронных документов об исполнении контракта,	амп
14.	Демонтажные, отделочные работы полов	Август 2025	Сентябрь 2025	Начальник отдела по физической культуре и	Пакет электронных документов об исполнении контракта,	амп

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				спорту администрации МО Кавказский район М.В. Собоко, Директор МБУ ДО СП «Буревестник» Д.В. Гей	предоставляемых через ЕИС	
15.	Отделочные, монтажные работы проемов, откосов зданий	Сентябрь 2025	Октябрь 2025	Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район М.В. Собоко, Директор МБУ ДО СП «Буревестник» Д.В. Гей	Пакет электронных документов об исполнении контракта, предоставляемых через ЕИС	амп
16.	Ремонт чаши бассейна	Май 2025	Декабрь 2025	Начальник отдела по физической культуре и	Пакет электронных документов об исполнении контракта,	амп

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				спорту администрации МО Кавказский район М.В. Собоко, Директор МБУ ДО СП «Буревестник» Д.В. Гей	предоставляемых через ЕИС	
17.	Оплата контракта	Декабрь 2025	Декабрь 2025	Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район М.В. Собоко, Директор МБУ ДО СП «Буревестник» Д.В. Гей	Пакет электронных документов об исполнении контракта, предоставляемых через ЕИС	амп
18.	Заккрытие всех финансовых обязательств по контрактам и предоставленным межбюджетным трансфертам	Декабрь 2025	15.12.2025	Начальник отдела по физической культуре и	Отчёт о выполненных финансовых обязательствах по контрактам и	амп

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				спорту администрации МО Кавказский район М.В. Собоко, Директор МБУ ДО СШ «Буревестник» Д.В. Гей	предоставленным межбюджетным трансфертам	

Заместитель главы муниципального
образования Кавказский район



С.Г.Чепов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта

МЕТОДИКА расчета показателей муниципального проекта

Обеспечение инфраструктурой в сфере физической культуры и спорта наименование проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели и	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнитель ная информация
(наименование показателя и единица измерения)							
1	Количество занимающихся в МБУ ДО СП «Буревестник»	839	отчётность	Гей Д.В.		1 раз в год	
2	Количество посетителей плавательного бассейна	12 875	отчётность	Гей Д.В.		1 раз в год	

Заместитель главы муниципального
образования Кавказский район



С.Г. Чепов

ФОРМА СВОДНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА ПРОЕКТА

Утверждаю
Глава муниципального образования
Кавказский район
Ю.А. Ханнин



Сводный план-график проекта

Обеспечение инфраструктурой в сфере физической культуры и спорта

Руководитель проекта: Ченов С.И., заместитель главы
муниципального образования Кавказский район

Администратор проекта: Собоко М.В., начальник отдела по физической
культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский
район

1. План проекта по контрольным точкам

N п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Документ и (или) результат	Ответственный исполнитель контрольной точки	Уровень контроля
Организационные мероприятия по проекту					
1.	Заключение соглашения между администрацией муниципального образования Кавказский район и министерством физической культуры и спорта Краснодарского края о предоставлении субсидий для финансирования капитального ремонта	16.01.2025	Соглашение между администрацией муниципального образования Кавказский район и министерством физической культуры и спорта Краснодарского края о предоставлении субсидий для финансирования технического оснащения	Чепов С.Г.	РМП
2.	Проведение процедуры электронного запроса котировок	02.03.2025	Проведение подведения итогов электронного запроса котировок	Яценко Л.А.	АМП
3.	Процедура заключения	Март 2025	Муниципальный запрос котировок	Чепов С.Г.	РМП

[illegible]

4. Состав команды проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемых функций
1.	Проведение процедуры электронного запроса котировок	Яценко Л.А.	Отдел закупок	
2.	Процедура заключения	Гей Д.В.	Директор ДО	МБУ СП


	Муниципального контракта		«Буревестник»	
3.	Капитальный ремонт зданий крытого бассейна МБУ ДО СШ «Буревестник»	Гей Д.В.	Директор МБУ ДО СШ «Буревестник»	

Руководитель проекта



С.Г. Чепов

Согласовано:



Ю.А. Ханин

ФОРМА РАБОЧЕГО (ОПЕРАТИВНОГО) ПЛАНА СТАНОВ И
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА



Глава муниципального
образования Кавказский район
Ю.А. Ханин

Рабочий (оперативный) план станов и мероприятий проекта

Обеспечение инфраструктурой в сфере физической культуры и спорта
Руководитель проекта: Чепов С.Г., заместитель главы муниципального
образования Кавказский район

Администратор проекта: Собоко М.В., начальник отдела по физической
культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский
район

1. Календарный план-график проекта

N п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность дней	Начало	Окончание	Документ и (или) результат	Ответственный исполнитель этапа, мероприятия, контрольной точки
Наименование этапов проекта						
1.	Проведение процедуры выбора поставщика	13	01.03.2025	13.03.2025	Протокол подведения итогов проведения запроса котировок в электронной форме	Яценко Д.А.
2.	Поставка строительных материалов, инвентаря, оборудования	129	15.03.2025	22.07.2025	Товарная накладная	Гей Д.В.

2. Реестр планируемых договоров (контрактов) проекта

№ п/п	Планируемая дата заключения	Планируемый срок действия	Предмет договора (контракта)	Источник финансирования	Цена	Примечание
1.	15.03.2025	129 дней	Поставка строительных материалов, инвентаря, оборудования	Краевой бюджет, муниципального образования Кавказский район		

3. Расписание работы команды проекта

N	Член команды	Тема совещания	Исходность
1.	Руководитель муниципального проектного офиса	Текущий статус реализации проекта	1 раз в месяц
2.	Руководитель проекта	О выполнении работ	1 раз в неделю
3.	Руководитель муниципального проектного офиса	Исполнение контрольных точек и переход к следующему этапу	1 раз в неделю

4. Контактная информация членов команды проекта

N	Роль в проекте	ФИО	Должность	Контактная информация (адрес электронной почты, телефон, адрес)
1.	Куратор проекта	С.Г. Челов	Заместитель главы муниципального образования Кавказский район	8(86138)6-44-22 soc.politika@list.ru
2.	Руководитель проекта	С.Г. Челов	Заместитель главы муниципального образования Кавказский район	8(86138)6-44-22 soc.politika@list.ru
3.	Администратор	М.В. Соколов	Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район	8(86138)6-75-21 pricema@krop@mail.ru
4.	Члены команды проекта	Л.В. Ией	Директор МБУ СНП «Буревестник»	8(86138)6-31-59 kropotkin.bassich@mail.ru

Руководитель проекта

Челов С.Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального образования

Кавказский район

от _____ № _____

ФОРМА КАРТЫ КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ПРОЕКТА

Карта контроля

Ключевая цель проекта (программы): Капитальный ремонт зданий крытого бассейна МБУ ДО СШ «Буревестник» в г. Кропоткине, по ул. Железнодорожной, 2А, (Литер А)

Руководитель проекта : Глава муниципального образования Кавказский район Ю.А. Ханин

Команда проекта (программы): Зона ответственности: Значено согласование между администрацией муниципального образования Кавказский район и министерством физической культуры и спорта Краснодарского края

И Ченов С.Г.

Источники финансирования (тыс.рублей):

1. Краевой бюджет	
2. Местный бюджет	7 240,4 тыс. руб.
Всего	7 240,4 тыс. руб.

Срок реализации проекта:

Дата начала реализации проекта(программы): 01.03.2025

Дата окончания реализации проекта(программы): 15.12.2025

☐ - исполнено

☒ - не исполнено

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель	Год : 2025												Год : _____											
			месяцы												месяцы											
1	Заключение соглашения между администрацией муниципального образования Кавказский	Ченов С.Г.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ханин Ю.А.
Чепов С.Г.

Чепов С.Г.