

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального
образования Кавказский район
Арутюнов А.Г.
(подпись) ФИО
« 26 » декабря 2025 г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплексов процессных мероприятий муниципальной программы
муниципального образования Кавказский район
«Развитие топливно-энергетического комплекса»
на 2026 год

№ п/п1)	Наименование мероприятия, контрольной точки ²⁾	Ответственный исполнитель (ФИО, должность ³⁾)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) ⁴⁾	Вид подтверждающего документа ⁵⁾
1	2	3	4	5
1	Комплекс процессных мероприятий - газификация муниципального образования Кавказский район			
1.1	Мероприятие 1.1 "Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район"	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, транспорта и связи, Арутюнов А.Г.	12.01.2026 - 30.12.2026	х
1.1.1	Контрольная точка 1: аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода	Директор МКУ «ПЭС», Прилуков Р.В.	30.05.2026	Документация в соответствии с ГОСТ 58095 4-2021
1.1.2	Контрольная точка 2: технический осмотр газопровода	Директор МКУ «ПЭС», Прилуков Р.В.	30.05.2026	Документ о техническом диагностировании газопровода
1.1.3	Контрольная точка 3: замена прибора учёта газа	Директор МКУ «ПЭС», Прилуков Р.В.	31.07.2026	Акт о замене прибора учёта газа
1.1.4	Контрольная точка 4: проектирование внутреннего газопровода	Директор МКУ «ПЭС», Прилуков Р.В.	29.08.2026	Проект и схема проектировки внутреннего газопровода
1.1.5	Контрольная точка 5: тех.обслуживание газового котла	Директор МКУ «ПЭС», Прилуков Р.В.	28.11.2026	Акт о проведении технического обслуживания газового котла
2	Комплекс процессных мероприятий - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район			
2.1	Мероприятие 2.1 "Замена энергосберегающих ламп и светильников"	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи, Арутюнов А.Г.	09.01.2026 - 30.12.2026	х
2.1.1	Контрольная точка 1: приобретение ламп и светильников в образовательные учреждения	И.о. начальника управления образования, Чибисова М.А.	15.03.2026	Договор, накладная, счёт-фактура на приобретение лампочек
2.1.2	Контрольная точка 2: установка ламп и светильников в образовательных учреждениях	И.о. начальника управления образования, Чибисова М.А.	26.12.2026	Акт об установке лампочек
2.1.3	Контрольная точка 3: приобретение ламп и светильников в учреждения администрации	Директор МКУ «ПЭС», Прилуков Р.В.	10.03.2026	Договор, накладная, счёт-фактура на приобретение лампочек
2.1.4	Контрольная точка 4: установка ламп и светильников в учреждениях администрации	Директор МКУ «ПЭС», Прилуков Р.В.	26.12.2026	Акт об установке лампочек

1) Нумерация мероприятий комплекса процессных мероприятий муниципальной программы должна соответствовать нумерации, указанной в структуре муниципальной программы.

2) В графе приводятся контрольные точки по каждому мероприятию, за исключением случаев, при которых контрольные точки допускается не устанавливать (допускается не устанавливать контрольные точки для мероприятий по осуществлению текущей деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район (структурных подразделений администрации МО Кавказский район), подведомственных им учреждений).

3) Указывается должностное лицо не ниже руководителя органа местного самоуправления (отраслевого (функционального) органа) администрации муниципального образования Кавказский район. Дополнительно по согласованию может быть указан руководитель муниципального учреждения муниципального образования Кавказский район.

4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольной точке - точная дата или крайний срок ее достижения (не допускается наличие у мероприятия только одной контрольной точки со сроком наступления 30 декабря (последний день текущего года), а также преобладание наибольшего количества контрольных точек со сроком наступления в четвертом квартале).

5) Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства,
строительства, транспорта и связи
администрации муниципального
образования Кавказский район

Начальник управления образования

А.Г. Арутюнов
М.А. Чибисова