



УТВЕРЖДАЮ:  
председатель проектного комитета  
Ю. А. Ханин  
«17» декабря 20 14 г.

## П А С П О Р Т муниципального проекта

### Безопасность дорожного движения

#### 1. Основные положения

Наименование национального (регионального проекта)*	-		
Краткое наименование муниципального проекта	Безопасность дорожного движения	Срок начала и окончания проекта	с 09.01.2024 по 28.12.2028
Куратор муниципального проекта (КМП)	Ханин Юрий Александрович глава администрации муниципального образования Кавказский район		
Руководитель муниципального проекта (РМП)	Арутюнов Авак Григорьевич исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципального образования Кавказский район		
Администратор муниципального проекта	Арутюнов Авак Григорьевич начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район		
Связь с муниципальными программами муниципального образования	Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства», утверждена постановлением № 1779 от 17.11.2014 года.		

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Базовое значение		Период, год				
		значение	дата	2024	2025	2026	2027	2028
наименование показателя муниципального уровня								
1	Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район, км	0,228	декабрь 2023	1	0,3	0,4	0,5	0,9
2	Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район, в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения, км	35,4	декабрь 2023	21	21	21	21	21
3	Площадь ямочного ремонта, м. кв.	1369	декабрь 2023	500	1000	1000	1000	1000
4	Доля отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей протяженности дорог, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район, %	51,6	декабрь 2023	51,6	55	59	60	68

## 3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального (регионального) проекта)* Задача муниципального проекта: Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения в Кавказском районе			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, размещение проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края	28.12.2028	Произведен капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработана документация по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, произведены инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведены необходимые экспертизы, выкуп земельных участков и подготовка территории строительства, ликвидированы последствия чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустроены автомобильные дороги местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения

#### 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2028	
Результат муниципального проекта: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район						
1	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
2	Краевой бюджет	0	0	0	0	0
3	Местные бюджет	3304,1	8266,8	3489,1	4640,0	4749,8
4	Внебюджетные средства	0	0	0	0	0
	Всего	3304,1	8266,8	3489,1	4640,0	4749,8
						24449,8

## 5. Исполнители муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (Фамилия, инициалы)	Занятость в проекте (процентом в)
1.	Руководитель муниципального проекта	Арутюнов Авак Григорьевич	исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Кавказский район	Ханин Юрий Александрович	10
2.	Администратор муниципального проекта	Арутюнов Авак Григорьевич	начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район	Ханин Юрий Александрович	20
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					
3.	Исполнитель муниципального проекта	Ёлкина Виктория Викторовна	Ведущий специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район	Арутюнов Авак Григорьевич	70

## 6. Дополнительная информация

\*Значения заполняются в соответствии с федеральным (региональным) проектом, в случае если паспорт муниципального проекта разрабатывается в целях достижения целей, показателей и результатов федерального (регионального) проекта.

Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Кавказский район

А.Г. Арутюнов

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


к паспорту муниципального проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации муниципального проекта: Безопасность дорожного движения**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район	январь	декабрь	начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г.	Выполнен капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район	
1.1	Выполнение работ по механизированной очистке от снега и механизированной посылке пескосоляной смесью автомобильных дорог, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, в зимний период в целях ликвидации гололеда и снежных заносов на территории МО Кавказский район	январь	декабрь	начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г.	Проектно-сметная документация на выполнение очистки от снега и механизированной пескосоляной смесью автомобильных дорог	
1.2	Ямочный ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества МО Кавказский район	январь	ноябрь	начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г.	Проектно-сметная документация на выполнение ямочного ремонта автомобильных дорог	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.3	Установка дорожных знаков	январь	ноябрь	начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г.	Проект организации дорожного движения; проектно-сметная документация	
1.4	Нанесение дорожной разметки	январь	ноябрь	начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г.	Проект организации дорожного движения; проектно-сметная документация	
1.5	Ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества МО Кавказский район	январь	ноябрь	начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г.	Проектно-сметная документация на выполнение ремонтных работ автомобильных дорог	

Исполняющий обязанности заместителя  
главы муниципального образования  
Кавказский район



А.Г. Арутюнов