



УТВЕРЖДАЮ:
председатель проектного комитета
Ю.А. Ханин
«6» августа 2025 г.

П А С П О Р Т
муниципального проекта

Безопасность дорожного движения

1. Основные положения

Наименование национального (регионального проекта)*	-	
Краткое наименование муниципального проекта	Безопасность дорожного движения	Срок начала и окончания проекта с 09.01.2024 по 28.12.2027
Куратор муниципального проекта (КМП)	Ханин Юрий Александрович глава администрации муниципального образования Кавказский район	
Руководитель муниципального проекта (РМП)	Арутюнов Авак Григорьевич исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципального образования Кавказский район	
Администратор муниципального проекта	Арутюнов Авак Григорьевич начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район	
Связь с муниципальными программами муниципального образования	Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства», утверждена постановлением № 1779 от 17.11.2014 года.	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых работ на земельных участках и подготовку территории экспертиз, выкуп земельных участков и подготовка территории строительства, ликвидированы последствия чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство на автомобильных дорогах местного значения, в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществления иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края	28.12.2027	Произведен капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, произведены инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведены необходимые экспертизы, выкуп земельных участков и подготовка территории строительства, ликвидированы последствия чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустроены автомобильные дороги местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	
Результат муниципального проекта: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район						
1	Федеральный бюджет	0	0	0	0	
2	Краевой бюджет	0	0	0	0	
3	Местные бюджет	5420,3	8266,8	3295,7	4372,3	
					21 355,1	
4	Внебюджетные средства	0	0	0	0	

	Всего	5420,3	8266,8	3295,7	4372,3	21 355,1
--	-------	--------	--------	--------	--------	----------

5. Исполнители муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (Фамилия, инициалы)	Занятость в проекте (проценто в)
1.	Руководитель муниципального проекта	Арутюнов Авак Григорьевич	исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Кавказский район	Ханин Юрий Александрович	10
2.	Администратор муниципального проекта	Арутюнов Авак Григорьевич	начальник управления жилищно- коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район	Ханин Юрий Александрович	20
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					
3.	Исполнитель муниципального проекта	Ёлкина Виктория Викторовна	Ведущий специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район	Арутюнов Авак Григорьевич	70

6. Дополнительная информация

*Значения заполняются в соответствии с федеральным (региональным) проектом, в случае если паспорт муниципального проекта разрабатывается в целях достижения целей, показателей и результатов федерального (регионального) проекта.

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального образования
Кавказский район



А.Г. Арутюнов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта: Безопасность дорожного движения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроль
		начало	окончани е			
1	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район	январь	декабрь	начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г.	Выполнен капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район	
1.1	Выполнение работ по механизированной очистке от снега и механизированной посыпке пескосоляной смесью автомобильных дорог, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, в зимний период в целях ликвидации гололеда и снежных заносов на территории МО Кавказский район	январь	декабрь	начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г.	Проектно-сметная документация на выполнение очистки от снега и механизированной пескосоляной смесью автомобильных дорог	
1.2	Ямочный ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества МО Кавказский район	январь	ноябрь	начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г.	Проектно-сметная документация на выполнение ямочного ремонта автомобильных дорог	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровни контроля
		начало	окончание			
1.3	Установка дорожных знаков	январь	ноябрь	начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г.	Проект организации дорожного движения; проектно-сметная документация	
1.4	Нанесение дорожной разметки	январь	ноябрь	начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г.	Проект организации дорожного движения; проектно-сметная документация	
1.5	Ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества МО Кавказский район	январь	ноябрь	начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г.	Проектно-сметная документация на выполнение ремонтных работ автомобильных дорог	

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального образования
Кавказский район



А.Г. Арутюнов