

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель проектного комитета)

Ю.А.Ханин/ (подпись) (ФИО)

дата «26» февраля 2025 г.

П А С П О Р Т

муниципального проекта

Строительство газопровода высокого и низкого давления в х.Полтавском Кавказского района

(наименование проекта)

1. Основные положения

Наименование национального(регионального) проекта *	Комплексное развитие газификации населенных пунктов Краснодарского края		
	Строительство газопровода высокого и низкого давления в х. Полтавском Кавказского района	Срок начала и окончания проекта	с 09.01.2025 по 01.07.2027
Краткое наименование муниципального проекта	Ханин Юрий Александрович—глава муниципального образования Кавказский район		
Куратор муниципального проекта (КМП)	Демьяненко Ирина Валерьевна—заместитель главы муниципального образования Кавказский район		
Руководитель муниципального проекта (РМП)	Бирюков Сергей Альбертович - руководитель МКУ «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район		
Администратор муниципального проекта			

Связь с муниципальными программами муниципального образования	Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса» от 17 ноября 2014 года № 1778
---	--

2. Цель и показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Базовое значение		Период, год		
		значение	дата	2025	2026	2027
1	Разработка проектно-сметной документации	процент	28.12.2025	100,0	0,0	0,0
2	Проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для проведения строительно-монтажных работ	процент	28.12.2026	0,0	100,0	0,0
3	Передача капитальных вложений в государственную собственность	процент	01.07.2027	0,0	0,0	100,0

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<i>Задача муниципального проекта:</i> Комплексное развитие газификации населенных пунктов Кавказского района			
1	Строительство газопровода высокого и низкого давления: Краснодарский край, Кавказский район, х.Полтавского	28.12.2026	- строительство газопровода высокого и низкого давления: Краснодарский край, Кавказский район, х.Полтавского (1-й этап - разработка проектно-сметной документации); -Проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для проведения строительно-монтажных работ - Передача капитальных вложений в государственную собственность

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	
Результат муниципального проекта:					
1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0
2.	Краевой бюджет	0	7269,7	0	7269,7

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	
3.	Местные бюджет	1282,9	5558,0	0	6840,9
4.	Внебюджетные средства	0	0	0	0
	Всего	1282,9	12827,7	0	14110,6

5. Исполнители муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (Фамилия, инициалы)	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Демьяненко Ирина Валерьевна	Заместитель главы муниципального образования Кавказский район	Ханин Юрий Александрович	30
2.	Администратор муниципального проекта	Бирюков Сергей Альбертович	руководитель МКУ «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район	Ханин Юрий Александрович	20
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (Фамилия, инициалы)	Занятость в проекте (процентов)
3.	Исполнитель муниципального проекта	Бирюков Сергей Альбертович	руководитель МКУ «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район	Ханин Юрий Александрович	50

6. Дополнительная информация

*Значения заполняются в соответствии с федеральным (региональным) проектом, в случае если паспорт муниципального проекта разрабатывается в целях достижения целей, показателей и результатов федерального (регионального) проекта.

Заместитель главы муниципального образования
Кавказский район

И.В.Демьяненко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта Строительство газопровода высокого и низкого давления в х. Полтавском
Кавказского района

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Строительство подводных газопроводов	Январь 2026	Декабрь 2026	Бирюков Сергей Альбертович - руководитель МКУ «Единая служба заказчика» МО Кавказского района	Обеспечение населённого пункта х.Полтавского газом	
1.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода высокого и низкого давления: Краснодарский край, Кавказский район, х.Полтавского)	Март 2025	декабрь 2025	Бирюков Сергей Альбертович - руководитель МКУ «Единая служба заказчика» МО Кавказского района	Разработана смета на строительство газопровода	
1.2	Строительство (строительно-монтажные работы)				Сдача газопровода в эксплуатацию	

Заместитель главы муниципального образования
Кавказский район



И.В.Демяненко