

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы
Муниципального образования
Кавказский район



И.Д. Погорелов

25 декабря 2020 года

ПЛАН

реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса" на 2020 год

п/л	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события	С	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей				Всего на год
						I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Программа «Развитие топливно-энергетического комплекса»		Начальник ОЖКХ, ТС и ДХ	01.01.2020-31.12.2020	всего	7,5	80,0	193,0	1715,5	1996,0
					краевой бюджет	0,0	0	0	0	0
					местный бюджет	7,5	80	193,0	1715,5	1996,0
1	Подпрограмма N1 «Газификация муниципального образования Кавказский район»		Начальник ОКС администрации и Неупокова Е.В.	01.01.2020-31.12.2020	всего	7,5	53,0	0,0	1065,5	1126,0
					краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					местный бюджет	7,5	53,0	0,0	1065,5	1126,0
1.1	Мероприятие №1 Строительство газопроводов		Начальник ОКС администрации Неупокова Е.В.	01.04.2020-30.12.2020	всего местный бюджет	0,0	53,0	0,0	873,0	935,0

1.1.1	Мероприятие 1.4 Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства (предпроектные работы, проектные работы, экспертиза)	Начальник ОКС администрации Неупокова Е.В.	01.04.2020- 30.12.2020	всего местный бюджет краевой бюджет	0,0	53,0	0,0	873,0	935,0
1.1.1	Контрольное событие 1. Заключение контракта на проведение госэкспертизы ПСД		30.05.2020	x	x	x	x	x	x
1.1.1	Контрольное событие 2. Получение экспертного заключения		30.11.2020	x	x	x	x	x	x
1.2	Мероприятие №2 Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район	Начальник ОКС администрации Неупокова Е.В.	01.01.2020 - 31.12.2020	902/0502/ 04 1 01 10530 Всего местный бюджет	7,5	0,0	0,0	183,5	191,0
2	Подпрограмма N 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район"	Начальник ОЖКХ, ТС и ДХ администрации и Афанасьева В.Н.	01.04.2020 - 30.09.2020	всего местный бюджет	0,0	27,0	193,0	0,0	220,0
2.1	Мероприятие №1 Замена энергосберегающих ламп и светильников	Начальник ОЖКХ, ТС и ДХ администрации и Афанасьева В.Н.	01.04.2020 - 30.09.2020	925/0702/ 04 2 01 09910; всего	0,0	27,0	193,0	0,0	220,0

2.1.1	Контрольное событие 1 Замена энергосберегающих ламп и светильников в учреждениях образования	Специалист 1 категории ОЖКХ, ТС и ДХ Мищенко Е.П.	30.09.02020	x	x	x	x	x	x
2.1.2	Контрольное событие 2 Замена энергосберегающих ламп и светильников в администрации МО Кавказский район	Специалист 1 категории ОЖКХ, ТС и ДХ Мищенко Е.П.	30.09.02020	x	x	x	x	x	x
3	Подпрограмма №3 «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район»	Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В.	01.01.2020 - 30.11.2020	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0
3.1	Мероприятие № 2. Реконструкция котельной в МДОУ №31 п. Мирского Кавказского района	Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В.	01.01.2020 - 30.11.2020	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0
3.1.1	Контрольное событие №1 Разработка проектно- сметной документации на реконструкцию в МДОУ №31 п. Мирского Кавказского района»	Начальник управления образования МО Кавказский район Демченко С.Г.	30.07.2020 г.	x	x	x	x	x	x

Начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ

Начальник отдела
капитального строительства



В.Н.Афанасьева



Е.В. Неупокоева