

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главы МО Кавказский
 по социальным вопросам
 С.В. Филатова
 (подпись)
 «24» декабря 2024 г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
 комплексов процессных мероприятий муниципальной программы
 муниципального образования Кавказский район
 «Дети Кавказского района» на 2025 год

№ (п/п1))	Наименование мероприятия, контрольной точки ²⁾	Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность ³⁾	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) ⁴⁾	Вид подтверждающего документа ⁵⁾
1	2	3	4	5
1	Комплекс процессных мероприятий - обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			

1.1	Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа	Начальник управления Юрина Лилия Васильевна	09.01.2025- 30.12.2025	х
1.1.1	Контрольная точка 1 - заключение соглашения о предоставлении в 2025, 2026 и 2027 годах из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Кавказский район субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» с Министерством труда и социального развития Краснодарского края	Начальник управления Юрина Лилия Васильевна	25.01.2025г.	соглашение
1.1.2	Контрольная точка 2 - определение поставщика (подрядчика, исполнителя) способом аукциона в электронной форме на приобретение жилых помещений		01.09.2025	протокол подведения итогов определения поставщика
1.1.3	Контрольная точка 3 - заключение муниципального контракта		30.09.2025	муниципальный контракт
1.1.4	Контрольная точка 4 - исполнение муниципального контракта		01.12.2025	акт приема-передачи жилого помещения
1.1.5	Контрольная точка 5 - оплата муниципального контракта по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот		10.12.2025	платежное поручение

1.1.6	Контрольная точка 6 - предоставление жилого помещения детям-сиротам		20.12.2025	договор найма жилого помещения, акт приема-передачи жилого помещения
2	Комплекс процессных мероприятий -организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков			
2.1	Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, государственными организациями отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания	И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А.	09.01.2025- 30.12.2025	x
2.1.1	Контрольная точка 1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии	И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А.	31.07.2025	Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.1.2	Контрольная точка 2- Заключение контракта	Руководители учреждений	31.07.2025	Контракт

2.1.3	Контрольная точка 3- Оказание услуг	И.о. начальник управления образования администрации муниципального район Чибисова М.А., руководители учреждений	31.07.2025	Акт на оказание услуг
2.1.4	Контрольная точка 4- Расчёт с исполнителем	Руководители учреждений, руководитель МКУ ЦБО Л.П. Митрофанова	31.08.2025	Платежное поручение
2.2	Организация работы «Лагерь труда и отдыха дневного пребывания»	И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А.	09.01.2025- 30.12.2025	x
2.2.1	Контрольная точка 1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии	И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А.	31.07.2025	Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии

2.2.2	Контрольная точка 2- Заключение контракта	Руководители учреждений	31.07.2025	Контракт
2.2.3	Контрольная точка 3- Оказание услуг	И.о. начальник управления образования администрации муниципального район Чибисова М.А., руководители учреждений	31.07.2025	Акт на оказание услуг
2.2.4	Контрольная точка 4- Расчет с исполнителем	Руководители учреждений, руководитель МКУ ЦБО Л.П. Митрофанова	31.08.2025	Платежное поручение
2.3	Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края	И.о. начальник управления образования администрации муниципального район Чибисова М.А., отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район А.Б.Куракина	x	x
2.3.1	Контрольная точка 1- Формирование списка кандидатур для участия в профильных сменах	Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район А.Б.Куракина	03.09.2025	утверждение кандидатур министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

2.3.2	Контрольная точка 2- Заключение договора между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и индивидуальным предпринимателем организующим перевозку людей	И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А.	31.08.2025	договор
2.3.3	Контрольная точка 3 - доставка детей в оздоровительные организации	И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А.	30.09.2025	Постановление администрации МО Кавказский район об утверждении списка детей следующих в оздоровительную организацию
2.3.4	Контрольная точка 4 - оплата услуги по доставке детей индивидуальному предпринимателю с которым заключен договор	И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А.	10.10.2025	Акт выполненных работ
2.4	Организация мало-затратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях	И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А.	09.01.2025- 30.12.2025	х

2.4.1	Контрольная точка 1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии	И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А.	30.09.2025	Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.4.2	Контрольная точка 2- Заключение контракта	Руководители учреждений	30.09.2025	Контракт
2.4.3	Контрольная точка 3- Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара)	И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А., руководители учреждений	20.12.2025	Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
2.4.4	Контрольная точка 4- Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком)	Руководители учреждений, руководитель МКУ ЦБО Л.П. Митрофанова	25.12.2025	Платежное поручение
2.4.5	Контрольная точка 5 - Заключение муниципального контракта на посещение учреждений культуры	Начальник отдела культуры Михайловская Н.Ю.	01.07.2025	Контракт

2.4.6	Контрольная точка 6 - Заключение муниципального контракта на приобретение ГСМ	Начальник отдела культуры Михайловская Н.Ю.	01.07.2025	Контракт
2.4.7	Контрольная точка 7 - Оплата муниципального контракта на приобретение ГСМ	Начальник отдела культуры Михайловская Н.Ю.	04.07.2025	Счет
2.4.8	Контрольная точка 8 - Оформление документов отдела культуры	Начальник отдела культуры Михайловская Н.Ю.	07.07.2025	Приказ, график
2.4.9	Контрольная точка 9 - Заключение договора фрахтования на выезд	Начальник отдела культуры Михайловская Н.Ю.	07.07.2025	Договор
2.4.10	Контрольная точка 10 - Выезд участников творческих коллективов, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов в учреждения культуры с которыми заключен муниципальный контракт	Начальник отдела культуры Михайловская Н.Ю.	18.07.2025	Приказ
2.4.11	Контрольная точка 11 - Оплата муниципального контракта на посещение учреждений культуры	Начальник отдела культуры Михайловская Н.Ю.	18.07.2025	Счет
2.4.12	Контрольная точка 12 - Награждение победителей спортивных соревнований на: Первенстве МО Кавказский район по плаванию, подводному спорту, лёгкой атлетике, ко Дню физкультурника	Начальник тдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район Собко М.В.	25.12.2025	Акт выполненных работ

2.5	Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ	И.о. начальник управления образования администрации муниципального района Чибисова М.А.	09.01.2025- 30.12.2025	x
2.5.1	Контрольная точка 1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального района Чибисова М.А. и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии	И.о. начальник управления образования администрации муниципального района Чибисова М.А.	30.06.2025	Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.5.2	Контрольная точка 2- Заключение контракта	Руководители учреждений	30.06.2025	Контракт
2.5.3	Контрольная точка 3- Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара)	И.о. начальник управления образования администрации муниципального района Чибисова М.А., руководители учреждений	30.06.2025	Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)

2.5.4	Контрольная точка 4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком)	Руководители учреждений, руководитель МКУ ЦБО Л.П. Митрофанова	31.07.2025'	Платежное поручение
2.6	Организация работы дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок	И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А.	09.01.2025- 30.12.2025	x
2.6.1	Контрольная точка 1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии	И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А.	20.12.2025	Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.6.2	Контрольная точка 2- Заключение контракта	Руководители учреждений	20.12.2025	Контракт

2.6.3	Контрольная точка 3- Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара)	И.о. начальник управления образования администрации муниципального района Чибисова М.А., руководители учреждений	20.12.2025	Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
2.6.4	Контрольная точка 4- Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком)	Руководители учреждений, руководитель МКУ ЦБО Л.П. Митрофанова	25.12.2025	Платежное поручение
2.7	Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (приобретение транспортной услуги для доставки подростков)	Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район А. Б. Куракина	09.01.2025- 30.12.2025	х
2.7.1	Контрольная точка 1 - направление запроса в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края о подтверждении проведения профильных смен для подростков в возрасте от 14 до 17 лет	Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район А. Б. Куракина	01.09.2025	утверждение министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края даты проведения
2.7.2	Контрольная точка 2 - Приобретение транспортной услуги для доставки подростков в профильные смены, муниципальные оздоровительные смены	Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район А. Б. Куракина	03.09.2025	Договор

2.7.3	Контрольная точка 3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара)	Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район А. Б. Куракина	22.12.2025	Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
2.7.4	Контрольная точка 4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком)	Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район А. Б. Куракина	26.12.2025	платежное поручение
2.8	Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубов по месту жительства	Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район А. Б. Куракина	01.06.2025 29.08.2025	x
2.8.1	Контрольная точка 1 - Открытие летних дворовых площадок по месту жительства, направленных на организацию отдыха и занятости детей в каникулярный период	Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район А. Б. Куракина	01.06.2025	Приказ, утвержденный график работы
2.8.2	Контрольная точка 2 - Проведение мероприятий, направленных на организацию отдыха и занятости детей приуроченных к Дню защиты детей	Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район А. Б. Куракина	05.06.2025	Акт выполненных работ

2.8.3	Контрольная точка 3 - Проведение мероприятий, направленных на организацию отдыха и занятости детей приуроченных к Дню семьи любви и верности	Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район А. Б. Куракина	08.07.2025	Акт выполненных работ
2.8.4	Контрольная точка 4 - Закрытие летних дворовых площадок по месту жительства, принадлежащих на организацию отдыха и занятости детей в летнекурортный период	Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район А. Б. Куракина	29.08.2025	Приказ

1) Контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы, направленной на реализацию муниципальной программы, указанной в структуре муниципальной программы.

2) В графе прилагается контрольные точки по каждому мероприятию, за исключением случаев, при которых контрольные точки допускается не устанавливать (допускается не устанавливать контрольные точки для мероприятий по осуществлению текущей деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район (структурных подразделений администрации МО Кавказский район), подведомственных им учреждений.

3) Указывается должностное лицо не ниже руководителя органа местного самоуправления (отраслевого (функционального) органа) администрации муниципального образования Кавказский район. Дополнительно по согласованию может быть указан руководитель муниципального учреждения муниципального образования Кавказский район.

4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольной точке - точная дата или крайний срок ее достижения (не допускается наличие у мероприятия только одной контрольной точки со сроком наступления 30 декабря (последний день текущего года), а также преобладание наибольшего количества контрольных точек со сроком наступления в четвертом квартале).

5) Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район

В.В. Елисеева