



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплексов процессных мероприятий муниципальной программы
муниципального образования Кавказский район
«Обеспечение безопасности населения» на 2025 год

№ п/п1)	Наименование мероприятия, контрольной точки ²⁾	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность ³⁾)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) ⁴⁾	Вид подтвержда-ющего документа ⁵⁾
1	2	3	4	5
1	Комплекс процессных мероприятий - профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район			
1.1	Приобретение агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	15.01.2025г.- 25.09.2025г.	х
1.1.1	контрольная точка 1.1.1 - сбор коммерческих предложений для заключения договора на приобретение агитационной продукции по профилике терроризма и экстремизма	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	31.03.2025	запрос на КП
1.1.2	контрольная точка 1.1.2 -заключение договора на приобретение агитационного материала по профилике терроризма и экстремизма	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	30.06.2025	договор
1.1.3	Контрольная точка 1.1.3 - оплата договора на изготовление агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	30.06.2025	счет
1.1.4	Контрольная точка 1.1.4 - проведение мероприятий с раздачей агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	25.09.2025	Приказ
1.2	Проведение студенческой конференции "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде"	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	02.12.2025- 26.12.2025	х
1.2.1	контрольная точка 1.2.1 -запрос на КП для приобретения раздаточного материала (агитационные плакаты, блокноты, ручки, магниты, кружки)	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	02.12.2025	запрос на КП
1.2.2	контрольная точка 1.2.2 -заключение договора на приобретение раздаточного материала (агитационные плакаты, блокноты, ручки, магниты, кружки)	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	17.12.2025	договор
1.2.3	Контрольная точка 1.2.3 - оплата договора на приобретение раздаточного материала (агитационные плакаты, блокноты, ручки, магниты, кружки)	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	17.12.2025	счет
1.2.4	Контрольная точка 1.2.4 - разработка и утверждение положения об организации и проведение студенческой конференции "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде"	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	10.12.2025	Приказ
1.2.5	Контрольная точка 1.2.5 - проведение мероприятий с раздачей агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	26.12.2025	Положение
1.3	Проведение районного конкурса на создание видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	02.11.2025- 10.12.2025	х
1.3.1	контрольная точка 1.3.1 - сбор коммерческих предложений для заключения договора на приобретение наградной продукции для кконкурса	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	02.11.2025	запрос на КП
1.3.2	контрольная точка 1.3.2 -заключение договора на приобретение наградной продукции для конкурса	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	14.11.2025	договор
1.3.3	Контрольная точка 1.3.3 - оплата договора на приобретение наградной продукции для конкурса	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	09.12.2025	счет
1.3.4	Контрольная точка 1.3.4 - разработка и утверждение положения об организации и проведении конкурса социальной рекламы по созданию видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности в муниципальном образовании Кавказский район	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	06.11.2025	Приказ
1.3.5	Контрольная точка 1.3.5 - провести конкурс социальной рекламы по созданию видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности среди студентов СУЗов муниципального образования Кавказского района	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	06.11.2025	Приказ
1.3.6	Контрольная точка 1.3.6 - определить победителей конкурса социальной рекламы по созданию видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности среди студентов СУЗов муниципального образования Кавказского района	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	03.12.2025	Положение

1.3.7	Контрольная точка 1.3.7 - награждение победителей социальной рекламы по созданию видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности среди студентов СУЗов муниципального образования Кавказского района	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	10.12.2025	Приказ о награждении победителей
1.4	Проведение районного конкурса на лучшую презентацию среди общеобразовательных организаций «Безопасность образовательной среды: противодействие идеологии терроризма и экстремизма»	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	02.11.2025 - 10.12.2025	х
1.4.1	контрольная точка 1.4.1 - заключение договора на приобретение наградной продукции для конкурса	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	02.11.2025	договор
1.4.2	Контрольная точка 1.4.2 - оплата договора на приобретение наградной продукции для конкурса	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	14.11.2025	счет
1.4.3	Контрольная точка 1.4.3 - о проведении районного конкурса на лучшую презентацию среди общеобразовательных организаций «Безопасность образовательной среды: противодействие идеологии терроризма и экстремизма»	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	03.12.2025	Приказ
1.4.4	Контрольная точка 1.4.4 - разработка и утверждение положения о проведении районного конкурса на лучшую презентацию среди общеобразовательных организаций «Безопасность образовательной среды: противодействие идеологии терроризма и экстремизма»	Чаплыгина Ю.А., начальник отдела молодежной политики	10.12.2025	Положение
1.5.	Услуги по физической охране учреждений лицензионными охранными предприятиями	Шитиков А.В.- начальник отдела по казначеству и военным вопросам	09.01.2025-30.12.2025	х
1.5.1	по управлению образования:	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	х	х
1.5.1.1	контрольная точка 1.5.1.1 -заключение договора на осуществление физической охраны	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	01.01.2025	договор
1.5.1.2	контрольная точка 1.5.1.2- оплата услуг по осуществлению физической охраны	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	30.12.2025	счет
1.5.2	по отделу культуры:	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	х	х
1.5.2.1	контрольная точка 1.5.2.1 -заключение договора на осуществление физической охраны 5 учреждений культуры	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	15.01.2025	договор
1.5.2.2	контрольная точка 1.5.2.2- оплата услуг по осуществлению физической охраны 5 учреждений культуры	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	24.12.2025	счет
1.5.3	по отделу по физической культуре и спорту:	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	х	х
1.5.3.1	контрольная точка 1.5.3.1 -заключение договора на осуществление физической охраны 1 учреждения спорта	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	15.01.2025	договор
1.5.3.2	контрольная точка 1.5.3.2- оплата услуг по осуществлению физической охраны 1 учреждения спорта	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	24.12.2025	счет
1.5.4	по администрации:	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	х	х
1.5.4.1	контрольная точка 1.5.4.1 -заключение договора на осуществление физической охраны 1 объекта подведомственного МКУ "ПЭС"	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	01.01.2025	договор
1.5.4.2	контрольная точка 1.5.4.2- оплата услуг по осуществлению физической охраны 1 объекта подведомственного МКУ "ПЭС"	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	29.12.2025	счет
1.6	Услуги охраны объекта с помощью приборов, оборудования и кнопок тревожной и охраной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованной охраны специализированного охранного предприятия, в том числе в ночное время	Шитиков А.В.- начальник отдела по казначеству и военным вопросам	09.01.2025-30.12.2025	х
1.6.1	по управлению образования:	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	х	х
1.6.1.1	контрольная точка 1.6.1.1- заключение договора на оказание услуг охраны объекта с помощью приборов, оборудования и кнопок тревожной и охраной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованной охраны специализированного охранного предприятия	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	01.01.2025	договор
1.6.1.2	контрольная точка 1.6.1.2 -заключение договора на оказание услуг охраны объекта с помощью приборов, оборудования и кнопок тревожной и охраной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованной охраны специализированного охранного предприятия	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	30.12.2025	счет
1.6.2	по отделу культуры:	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	х	х
1.6.2.1	контрольная точка 1.6.2.1- заключение договора на оказание услуг на 5 объектах дополнительного образования по охране в ночное время, с помощью кнопки тревожной сигнализации в дневное время и на 1 объекте культуры с помощью кнопки тревожной сигнализации в дневное время	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	15.01.2025	договор

1.6.2.2	контрольная точка 1.6.2.2 -оплата договора по оказание услуг на 5 объектах дополнительного образования по охране в ночное время, с помощью кнопки тревожной сигнализации в дневное время и на 1 объекте культуры с помощью кнопки тревожной сигнализации в дневное время	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	24.12.2025	счет
1.6.3	по отделу по физической культуре и спорту:	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	х	х
1.6.3.1	контрольная точка 1.6.3.1- заключение договора на оказание услуг по охране на 9 объектах с помощью кнопки тревожной сигнализации	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	15.01.2025	договор
1.6.3.2	контрольная точка 1.6.3.2 -оплата договора по оказание услуг по охране на 9 объектах с помощью кнопки тревожной сигнализации	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	24.12.2025	счет
1.6.4	по администрации:	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	х	х
1.6.4.1	контрольная точка 1.6.4.1- заключение договора на оказание услуг по охране на 2 объектах с помощью кнопки тревожной сигнализации	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	15.01.2025	договор
1.6.4.2	контрольная точка 1.6.4.2 -оплата договора по оказание услуг по охране на 2 объектах с помощью кнопки тревожной сигнализации	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	24.12.2025	счет
1.7	Техническое обслуживание приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованной охраны специализированного охранного предприятия	Шитиков А.В.- начальник отдела по казачеству и военным вопросам	09.01.2025-30.12.2025	х
1.7.1	по управлению образования:	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	х	х
1.7.1.1	контрольная точка 1.7.1.1 -заключение договора на проведение технического обслуживания приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованной охраны специализированного охранного предприятия	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	01.01.2025	договор
1.7.1.2	контрольная точка 1.7.1.2. - проведение технического обслуживания приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованной охраны специализированного охранного предприятия	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	15.12.2025	акт выполненных работ
1.7.1.3	контрольная точка 1.7.1.3 - оплата услуг по договору	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	30.12.2025	счет
1.7.2	по отделу культуры:	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	х	х
1.7.2.1	контрольная точка 1.7.2.1 -заключение договора на проведение ТО оборудования тревожной и охранной сигнализации на 5 объектах дополнительного образования и 1 объекте культуры	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	01.02.2025	договор
1.7.2.2	контрольная точка 1.7.2.2. -проведение ТО оборудования тревожной и охранной сигнализации на 5 объектах дополнительного образования и 1 объекте культуры	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	10.09.2025	акт выполненных работ
1.7.2.3	контрольная точка 1.7.2.3 - оплата услуг по договору	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	24.12.2025	счет
1.7.3	по отделу по физической культуре и спорту:	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	х	х
1.7.3.1	контрольная точка 1.7.3.1 -заключение договора на проведение ТО оборудования тревожной и охранной сигнализации на 9 объектах учреждений спорта	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	01.02.2025	договор
1.7.3.2	контрольная точка 1.7.3.2. -проведение ТО оборудования тревожной и охранной сигнализации на 9 объектах учреждений спорта	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	10.09.2025	акт выполненных работ
1.7.3.3	контрольная точка 1.7.3.3 - оплата услуг по договору	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	24.12.2025	счет
1.7.4	по администрации:	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	х	х
1.7.4.1	контрольная точка 1.7.4.1 -заключение договора на проведение ТО оборудования тревожной и охранной сигнализации на 2 объектах	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	01.02.2025	договор
1.7.4.2	контрольная точка 1.7.4.2. -проведение ТО оборудования тревожной и охранной сигнализации на 2 объектах	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	10.09.2025	акт выполненных работ
1.7.4.3	контрольная точка 1.7.4.3 - оплата услуг по договору	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	24.12.2025	счет

1.8	Установка (демонтаж, монтаж) модернизация, дооборудование, ремонт, замена элементов приборов и оборудования для постановки под охрану с помощью системы тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованной охраны специализированного охранного предприятия, в том числе:	Шитиков А.В.- начальник отдела по казначеству и военным вопросам	09.01.2025-30.12.2025	х
1.8.1	по управлению образования:	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	х	х
1.8.1.1	контрольная точка 1.8.1.1- заключение договора на оказание услуг по установке (демонтаж, монтаж) модернизации, дооборудованию, ремонту, замене элементов приборов и оборудования для постановки под охрану с помощью системы тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованной охраны специализированного охранного предприятия	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	28.08.2025	договор
1.8.1.2	контрольная точка 1.8.1.2 -оказание услуг по установке (демонтаж, монтаж) модернизации, дооборудованию, ремонту, замене элементов приборов и оборудования для постановки под охрану с помощью системы тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованной охраны специализированного охранного предприятия	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	11.12.2025	акт выполненных работ
1.8.1.3	контрольная точка 1.8.1.3 - оплата услуг по договору	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	17.12.2025	счет
1.9	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	Шитиков А.В.- начальник отдела по казначеству и военным вопросам	09.01.2025-30.12.2025	х
1.9.1	по управлению образования:	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	х	х
1.9.1.1	контрольная точка 1.9.1.1- заключение договора на оказание услуг по обеспечению проведения ТО систем видеонаблюдения	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	01.01.2025	договор
1.9.1.2	контрольная точка 1.9.1.2 -проведение ТО системы видеонаблюдения	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	29.12.2025	акт выполненных работ
1.9.1.3	контрольная точка 1.9.1.3 - оплата услуг по договору	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	29.12.2025	счет
1.9.2	по отделу культуры:	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	х	х
1.9.2.1	контрольная точка 1.9.2.1- заключение договора на оказание услуг по обеспечению проведения ТО систем видеонаблюдения	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	30.01.2025	договор
1.9.2.2	контрольная точка 1.9.2.2 -проведение ТО системы видеонаблюдения	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	15.08.2025	акт выполненных работ
1.9.2.3	контрольная точка 1.9.2.3 - оплата услуг по договору	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	24.12.2025	счет
1.9.3	по отделу по физической культуре и спорту:	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	х	х
1.9.3.1	контрольная точка 1.9.3.1- заключение договора на оказание услуг по обеспечению проведения ТО систем видеонаблюдения	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	30.01.2025	договор
1.9.3.2	контрольная точка 1.9.3.2 -проведение ТО системы видеонаблюдения	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	15.08.2025	акт выполненных работ
1.9.3.3	контрольная точка 1.9.3.3 - оплата услуг по договору	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	24.12.2025	счет
1.9.4	по администрации:	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	х	х
1.9.4.1	контрольная точка 1.9.4.1- заключение договора на оказание услуг по обеспечению проведения ТО систем видеонаблюдения	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	30.01.2025	договор
1.9.4.2	контрольная точка 1.9.4.2 -проведение ТО системы видеонаблюдения	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	15.08.2025	акт выполненных работ
1.9.4.3	контрольная точка 1.9.4.3 - оплата услуг по договору	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	24.12.2025	счет
1.10	Установка (демонтаж, монтаж) модернизация, дооборудование, ремонт, замена элементов систем видеонаблюдения.	Шитиков А.В.- начальник отдела по казначеству и военным вопросам	09.01.2025-30.12.2025	х

1.10.1	по управлению образования:	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	х	х
1.10.1.1	контрольная точка 1.10.1.1- заключение договора на оказание услуг по установке (демонтаж, монтаж) модернизации, дооборудованию, ремонту, замене элементов систем видеонаблюдения.	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	01.01.2025	договор
1.10.1.2	контрольная точка 1.10.1.2 -выполнение работ, услуг	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	29.12.2025	акт выполненных работ
1.10.1.3	контрольная точка 1.10.1.3 - оплата услуг по договору	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	29.12.2025	счет
1.10.2	по отделу по физической культуре и спорту:	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	х	х
1.10.2.1	контрольная точка 1.10.1.1- заключение договора на оказание услуг по установке (демонтаж, монтаж) модернизации, дооборудованию, ремонту, замене элементов систем видеонаблюдения.	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	01.03.2025	договор
1.10.2.2	контрольная точка 1.10.1.2 -выполнение работ, услуг	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	24.12.2025	акт выполненных работ
1.10.2.3	контрольная точка 1.10.1.3 - оплата услуг по договору	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	24.12.2025	счет
1.11	Установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена элементов систем экстренного оповещения об эвакуации, систем наружного освещения, систем контроля управления доступом (СКУД) на территорию учреждения, контрольно - пропускных пунктов и иные мероприятия в целях обеспечения инженерно - технической защищенности учреждений	Шитиков А.В.- начальник отдела по казачеству и военным вопросам	09.01.2025-30.12.2025	х
1.11.1	по администрации:	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	х	х
1.11.1.1	контрольная точка 1.11.1.1- заключение договора на оказание услуг по проведению ТО и дооборудованию системы СКУД на 1 объекте	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	01.01.2025	договор
1.11.1.2	контрольная точка 1.11.1.2 -выполнение работ, услуг	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	29.12.2025	акт выполненных работ
1.11.1.3	контрольная точка 1.10.1.3 - оплата услуг по договору	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	29.12.2025	счет
1.11.2	по управлению образования:	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	х	х
1.11.2.1	контрольная точка 1.12.1.1- заключение договора на оказание услуг по установке систем наружного освещения, систем контроля управления доступом (СКУД) на территорию учреждения, контрольно - пропускного пункта	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	01.01.2025	договор
1.11.2.2	контрольная точка 1.12.1.2 -выполнение работ, услуг	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	29.12.2025	акт выполненных работ
1.11.2.3	контрольная точка 1.12.1.3 - оплата услуг по договору	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	29.12.2025	счет
1.12	Техническое обслуживание систем экстренного оповещения и управления эвакуацией, систем контроля управления доступом, контрольно - пропускных пунктов	Шитиков А.В.- начальник отдела по казачеству и военным вопросам	09.01.2025-30.12.2025	х
1.12.1	по управлению образования:	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	х	х
1.12.1.1	контрольная точка 1.12.1.1- заключение договора на оказание услуг по установке (демонтаж, монтаж) модернизации, дооборудованию, ремонту, замене элементов систем видеонаблюдения.	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	01.01.2025	договор

1.12.1.2	контрольная точка 1.12.1.2 -выполнение работ, услуг	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	29.12.2025	акт выполненных работ
1.12.1.3	контрольная точка 1.12.1.3 - оплата услуг по договору	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	29.12.2025	счет
1.12.2	по отделу культуры:	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	х	х
1.12.2.1	контрольная точка 1.12.1.1 - заключение договора на оказание услуг по обеспечению проведения ТО систем экстренного оповещения и систем контроля управления доступом на 3 объектах, подведомственных отделу	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	15.01.2025	договор
1.12.2.2	контрольная точка 1.12.1.2 - проведение ТО систем экстренного оповещения и систем контроля управления доступом на 3 объектах, подведомственных отделу культуры	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	27.10.2025	акт выполненных работ
1.12.2.3	контрольная точка 1.12.1.3 -оплата услуг по договору	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	15.12.2025	счет
1.12.2	по отделу по физической культуре и спорту:	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	х	х
1.12.2.1	контрольная точка 1.12.2.1 - заключение договора на оказание услуг по обеспечению проведения ТО систем экстренного оповещения и систем контроля управления доступом на 4 объектах, подведомственных отделу по ФК и С	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	15.01.2025	договор
1.12.2.2	контрольная точка 1.12.2.2 - проведение ТО систем экстренного оповещения и систем контроля управления доступом на 4 объектах, подведомственных отделу по ФК и С	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	27.10.2025	акт выполненных работ
1.12.2.3	контрольная точка 1.12.2.3 -оплата услуг по договору	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	15.12.2025	счет
2	Комплекс процессных мероприятий - развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район			
2.1	Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район	Бессмертная С.В., руководитель МКУ "Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования Кавказский район"	09.01.2025 - 30.12.2025	х
2.1.1	Контрольная точка 2.1.1 Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу	Бессмертная С.В., руководитель МКУ "Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования Кавказский район"	15.03.2025	платежное поручение
2.1.2	Контрольная точка 2.1.2 Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу	Бессмертная С.В., руководитель МКУ "Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования Кавказский район"	15.04.2025	платежное поручение
2.1.3	Контрольная точка 2.1.3 Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу	Бессмертная С.В., руководитель МКУ "Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования Кавказский район"	15.07.2025	платежное поручение
2.1.4	Контрольная точка 2.1.4 Поощрение казаков дружинников казачьей дружины, казаков мобильных групп, казаков и казачьей молодежи активно принимающих участие в охране общественного порядка	Ляхов О.М., атаман	24.12.2025	рапорт
2.1.5	Контрольная точка 2.1.5 Участие делегаций казаков, казачьей молодежи, семей казаков в торжественных мероприятиях, посвященных Дню реабилитации кубанского казачества в г. Краснодаре	Ляхов О.М., атаман	30.04.2025	рапорт
2.1.6	Контрольная точка 2.1.6 Участие делегаций казаков, казачьей молодежи, семей казаков в торжественных мероприятиях на Тамани, дня поминовения героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина	Ляхов О.М., атаман	30.09.2025	рапорт
2.1.7	Контрольная точка 2.1.7 Участие делегаций казаков, казачьей молодежи, семей казаков в торжественных мероприятиях посвященных Дню образования Кубанского казачьего войска	Ляхов О.М., атаман	31.10.2025	рапорт
2.1.8	Контрольная точка 2.1.8 Подготовка и проведение сбора исторического полка по плану Кубанского казачьего войска	Ляхов О.М., атаман	24.12.2025	рапорт
3	Комплекс процессных мероприятий - совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности учреждений муниципального			

3.1	Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума и пожарной безопасности	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	09.01.2025 - 30.12.2025	х
3.1.1	по управлению образования:	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	х	х
3.1.1.1	контрольная точка 3.1.1.1 -заключение договора на оказание услуг по обучению сотрудников по программе пожарно-технического минимума и пожарной безопасности	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	03.11.2025	договор
3.1.1.2	контрольная точка 3.1.1.2 — прохождение обучения сотрудников по программе пожарно — технического минимума и пожарной безопасности	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	14.11.2025	акт выполненных работ
3.1.1.3	контрольная точка 3.1.1.3 - оплата услуг по договору	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	29.12.2025	счет
3.1.2	по администрации:	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	х	х
3.1.2.1	контрольная точка 3.1.2.1 -заключение договора на оказание услуг по обучению сотрудников по программе пожарно-технического минимума и пожарной безопасности	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	03.11.2025	договор
3.1.2.2	контрольная точка 3.1.2.2 — прохождение обучения сотрудников по программе пожарно — технического минимума и пожарной безопасности	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	14.11.2025	акт выполненных работ
3.1.2.3	контрольная точка 3.1.2.3 - оплата услуг по договору	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	24.12.2025	счет
3.2	Проведение работ по монтажу, дополнительному оснащению, ремонту, замене, модернизации системы ПАК "Стрелец-мониторинг" (в том числе элементов); техническое обслуживание системы ПАК "Стрелец-мониторинг"	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	09.01.2025 - 30.12.2025	х
3.2.1	по управлению образования:	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	х	х
3.2.1.1	контрольная точка 3.2.1.1 -заключение договора на оказание услуг по проведению ТО ПАК "Стрелец- мониторинг"	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	31.01.2025	договор
3.2.1.2	контрольная точка 3.2.1.2 - проведение ТО ПАК "Стрелец- мониторинг"	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	10.12.2025	акт выполненных работ
3.2.1.3	контрольная точка 3.2.1.3 - оплата услуг по договору	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	29.12.2025	счет
3.2.2	по отделу культуры:	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	х	х
3.2.2.1	контрольная точка 3.2.2.1 -заключение договора на оказание услуг по проведению ТО ПАК "Стрелец- мониторинг"	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	24.11.2025	договор
3.2.2.2	контрольная точка 3.2.2.2 - проведение ТО ПАК "Стрелец- мониторинг"	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	10.12.2025	акт выполненных работ
3.2.2.3	контрольная точка 3.2.2.3 - оплата услуг по договору	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	24.12.2025	счет
3.2.3	по отделу по физической культуре и спорту:	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	х	х
3.2.3.1	контрольная точка 3.2.3.1 -заключение договора на оказание услуг по проведению ТО ПАК "Стрелец- мониторинг"	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	24.11.2025	договор
3.2.3.2	контрольная точка 3.2.3.2 - проведение ТО ПАК "Стрелец- мониторинг"	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	10.12.2025	акт выполненных работ
3.2.3.3	контрольная точка 3.2.3.3 - оплата услуг по договору	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	24.12.2025	счет
3.2.4	по администрации:	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	х	х
3.2.4.1	контрольная точка 3.2.4.1 -заключение договора на оказание услуг по проведению ТО ПАК "Стрелец- мониторинг"	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	24.11.2025	договор
3.2.4.2	контрольная точка 3.2.4.2 - проведение ТО ПАК "Стрелец- мониторинг"	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	10.12.2025	акт выполненных работ
3.2.4.3	контрольная точка 3.2.4.3 - оплата услуг по договору	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	24.12.2025	счет
3.3	Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	09.01.2025 - 30.12.2025	х
3.3.1	по отделу культуры:	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	х	х

3.3.1.1	контрольная точка 3.3.1.1 - заключение договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	15.01.2025	договор
3.3.1.2	контрольная точка 3.3.1.2 - проведение лабораторных испытаний	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	18.07.2025	акт выполненных работ
3.3.1.3	контрольная точка 3.3.1.3 - оплата услуг по договору	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	24.12.2025	счет
3.3.2	по отделу по физической культуре и спорту:	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	x	x
3.3.2.1	контрольная точка 3.3.2.1 - заключение договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	15.01.2025	договор
3.3.2.2	контрольная точка 3.3.2.2 - проведение лабораторных испытаний	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	18.07.2025	акт выполненных работ
3.3.2.3	контрольная точка 3.3.2.3 - оплата услуг по договору	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	24.12.2025	счет
3.4	Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, одежды сцены, занавесей, лабораторные испытания контроля качества обработки	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	09.01.2025 - 30.12.2025	x
3.4.1	по управлению образования:	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	x	x
3.4.1.1	контрольная точка 3.4.1.1 - заключение договора на оказание услуг по проведению огнезащитной обработке (пропитке) деревянных конструкций, одежды сцены, занавесей, лабораторных испытаний контроля качества обработки	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	15.01.2025 - 28.02.2025	договор
3.4.1.2	контрольная точка 3.4.1.2 - проведение огнезащитной обработке (пропитке) деревянных конструкций, одежды сцены, занавесей, лабораторных испытаний контроля качества обработки	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	01.03.2025 - 01.11.2025	акт выполненных работ
3.4.1.3	контрольная точка 3.4.1.3 - оплата услуг по договору	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	24.12.2025	счет
3.4.2	по отделу культуры:	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	x	x
3.4.2.1	контрольная точка 3.4.2.1 - заключение договора на оказание услуг по проведению огнезащитной обработке (пропитке) деревянных конструкций, одежды сцены, занавесей, лабораторных испытаний контроля качества обработки	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	15.01.2025	договор
3.4.2.2	контрольная точка 3.4.2.2 - проведение огнезащитной обработке (пропитке) деревянных конструкций, одежды сцены, занавесей, лабораторных испытаний контроля качества обработки	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	10.10.2025	акт выполненных работ
3.4.2.3	контрольная точка 3.4.2.3 - оплата услуг по договору	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	24.12.2025	счет
3.5	Проведение работ по монтажу, дополнительному оснащению, ремонту, замене, модернизации систем пожарной сигнализации и её элементов; испытание работоспособности, техническое обслуживание, мониторинг состояния систем пожарной сигнализации	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	09.01.2025 - 30.12.2025	x
3.5.1	по управлению образования:	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	x	x
3.5.1.1	контрольная точка 3.5.1.1 - заключение договора на оказание услуг по проведению работ по монтажу, дополнительному оснащению, ремонту, замене, модернизации систем пожарной сигнализации и её элементов; испытание работоспособности, техническое обслуживание, мониторинг состояния систем пожарной сигнализации	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	30.05.2025	договор
3.5.1.2	контрольная точка 3.5.1.2 - проведение работ по монтажу, дополнительному оснащению, ремонту, замене, модернизации систем пожарной сигнализации и её элементов; испытание работоспособности, техническое обслуживание, мониторинг состояния систем пожарной сигнализации	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	01.11.2025	акт выполненных работ
3.5.1.3	контрольная точка 3.5.1.3 - оплата услуг по договору	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	29.12.2025	счет
3.5.2	по отделу культуры:	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	x	x
3.5.2.1	контрольная точка 3.5.2.1 - заключение договора на оказание услуг по проведению работ по монтажу, дополнительному оснащению, ремонту, замене, модернизации систем пожарной сигнализации и её элементов; испытание работоспособности, техническое обслуживание, мониторинг состояния систем пожарной сигнализации	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	30.01.2025	договор

3.5.2.2	контрольная точка 3.5.2.2 - проведение работ по монтажу, дополнительному оснащению, ремонту, замене, модернизации систем пожарной сигнализации и её элементов; испытание работоспособности, техническое обслуживание, мониторинг состояния систем пожарной сигнализации	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	17.06.2025	акт выполненных работ
3.5.2.3	контрольная точка 3.5.2.3 - оплата услуг по договору	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	24.12.2025	счет
3.5.3	по отделу по физической культуре и спорту:	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	х	х
3.5.3.1	контрольная точка 3.5.3.1 - заключение договора на оказание услуг по проведению работ по монтажу, дополнительному оснащению, ремонту, замене, модернизации систем пожарной сигнализации и её элементов; испытание работоспособности, техническое обслуживание, мониторинг состояния систем пожарной сигнализации	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	30.01.2025	договор
3.5.3.2	контрольная точка 3.5.3.2 - проведение работ по монтажу, дополнительному оснащению, ремонту, замене, модернизации систем пожарной сигнализации и её элементов; испытание работоспособности, техническое обслуживание, мониторинг состояния систем пожарной сигнализации	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	17.06.2025	акт выполненных работ
3.5.3.3	контрольная точка 3.5.3.3 - оплата услуг по договору	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	24.12.2025	счет
3.6	Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядку огнетушителей, приобретение газодымокомплектов, противогазов	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	09.01.2025 - 30.12.2025	х
3.6.1	по управлению образования:	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	х	х
3.6.1.1	контрольная точка 3.6.1.1 - заключение договора на поставку товара для оснащения первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядку огнетушителей, приобретение газодымокомплектов, противогазов	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	01.11.2025	договор
3.6.1.2	контрольная точка 3.6.1.2 - поставка товара	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	30.11.2025	акт выполненных работ
3.6.1.3	контрольная точка 3.6.1.3 - оплата договора	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	29.12.2025	счет
3.6.2	по отделу культуры:	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	х	х
3.6.2.1	контрольная точка 3.6.2.1 - заключение договора на поставку товара для оснащения первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядку огнетушителей, приобретение газодымокомплектов, противогазов	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	25.01.2025	договор
3.6.2.2	контрольная точка 3.6.2.2 - поставка товара	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	15.03.2025	акт выполненных работ
3.6.2.3	контрольная точка 3.6.2.3 - оплата договора	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	24.06.2025	счет
3.6.3	по отделу по физической культуре и спорту:	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	х	х
3.6.3.1	контрольная точка 3.6.3.1 - заключение договора на поставку товара для оснащения первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядку огнетушителей, приобретение газодымокомплектов, противогазов	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	25.01.2025	договор
3.6.3.2	контрольная точка 3.6.3.2 - поставка товара	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	15.03.2025	акт выполненных работ
3.6.3.3	контрольная точка 3.6.3.3 - оплата договора	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	24.06.2025	счет
3.6.4	по администрации:	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	х	х
3.6.4.1	контрольная точка 3.6.4.1 - заключение договора на поставку товара для оснащения первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядку огнетушителей, приобретение газодымокомплектов, противогазов	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	25.01.2025	договор
3.6.4.2	контрольная точка 3.6.4.2 - поставка товара	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	15.03.2025	акт выполненных работ

3.6.4.3	контрольная точка 3.6.4.3 - оплата договора	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	24.06.2025	счет
3.7	Проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту (в том числе замене труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов, ремонт пожарного водоема	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	09.01.2025 - 30.12.2025	х
3.7.1	по управлению образования:	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	х	х
3.7.1.1	контрольная точка 3.7.1.1 - заключение договора на проведение технического обслуживания, ремонта (в том числе замене труб) установке системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов, ремонт пожарного водоема	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	31.03.2025	договор
3.7.1.2	контрольная точка 3.7.1.2 - проведение технического обслуживания, ремонта (в том числе замене труб) установке системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов, ремонт пожарного водоема	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	31.10.2025	акт выполненных работ
3.7.1.3	контрольная точка 3.7.1.3 - оплата услуг по договору	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	24.12.2025	счет
3.7.2	по отделу культуры:	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	х	х
3.7.2.1	контрольная точка 3.7.2.1 - заключение договора на проведение технического обслуживания, ремонта (в том числе замене труб) установке системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов, ремонт пожарного водоема	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	25.01.2025	договор
3.7.2.2	контрольная точка 3.7.2.2 - проведение технического обслуживания, ремонта (в том числе замене труб) установке системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов, ремонт пожарного водоема	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	16.07.2025	акт выполненных работ
3.7.2.3	контрольная точка 3.7.2.3 - оплата услуг по договору	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	24.09.2025г.	счет
3.7.3	по отделу по физической культуре и спорту:	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	х	х
3.7.3.1	контрольная точка 3.7.3.1 - заключение договора на проведение технического обслуживания, ремонта (в том числе замене труб) установке системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов, ремонт пожарного водоема	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	25.01.2025г.	договор
3.7.3.2	контрольная точка 3.7.3.2 - проведение технического обслуживания, ремонта (в том числе замене труб) установке системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов, ремонт пожарного водоема	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	16.07.2025г.	акт выполненных работ
3.7.3.3	контрольная точка 3.7.3.3 - оплата услуг по договору	Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта	24.09.2025г.	счет
3.7.4	по администрации:	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	х	х
3.7.4.1	контрольная точка 3.7.4.1 - заключение договора на проведение технического обслуживания, ремонта (в том числе замене труб) установке системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов, ремонт пожарного водоема	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	25.01.2025г.	договор
3.7.4.2	контрольная точка 3.7.4.2 - проведение технического обслуживания, ремонта (в том числе замене труб) установке системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов, ремонт пожарного водоема	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	16.07.2025г.	акт выполненных работ
3.7.4.3	контрольная точка 3.7.4.3 - оплата услуг по договору	Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС"	24.09.2025г.	счет

3.8	Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц и эвакуационных выходов, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка), устройство пожарного (аварийного) выхода	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	09.01.2025 - 30.12.2025	х
3.8.1	по управлению образования:	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	х	х
3.8.1.1	контрольная точка 3.8.1.1 - заключение договора на установку противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройству противопожарных лестниц и эвакуационных выходов, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка), устройство пожарного (аварийного) выхода	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	24.12.2025г.	договор
3.8.1.2	контрольная точка 3.8.1.2 - установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц и эвакуационных выходов, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка), устройство пожарного (аварийного) выхода	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	31.03.2025г.	акт выполненных работ
3.8.1.3	контрольная точка 3.8.1.3 - оплата услуг по договору	Чибисова М.А. и.о. начальника управления образования	24.12.2025г.	счет
3.8.2	по отделу культуры:	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	х	х
3.8.2.1	контрольная точка 3.8.2.1 - заключение договора на установку противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройству противопожарных лестниц и эвакуационных выходов, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка), устройство пожарного (аварийного) выхода	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	15.01.2025г.	договор
3.8.2.2	контрольная точка 3.8.2.2 - установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц и эвакуационных выходов, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка), устройство пожарного (аварийного) выхода	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	10.08.2025г.	акт выполненных работ
3.8.2.3	контрольная точка 3.8.2.3 - оплата услуг по договору	Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры	24.12.2025г.	счет

- 1) Нумерация мероприятия комплекса процессных мероприятий муниципальной программы должна соответствовать нумерации, указанной в структуре
- 2) В графе приводятся контрольные точки по каждому мероприятию, за исключением случаев, при которых контрольные точки допускается не устанавливать
- 3) Указывается должностное лицо не ниже руководителя органа местного самоуправления (отраслевого (функционального) органа) администрации
- 4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольной точке - точная дата или крайний срок ее достижения (не допускается)
- 5) Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

Начальник отдела по делам
казачества и военным вопросам
администрации МО Кавказский район

Шитиков А.В.