

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта: Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования Кавказский район

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации 2025 год		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Заключение соглашения	январь	март	Начальник управления образования, руководители образовательных учреждений	Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии	МПО
2.	Проведение аукциона в электронной форме	март	март	руководители образовательных учреждений, единая служба заказчика	Проведение итогов по закупке	МПО
5.	Размещение протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика)	март	март	руководители образовательных учреждений, единая служба заказчика	Проведение итогов по закупке	МПО
6.	Подписание контракта, внесение информации в реестр контрактов	апрель	апрель	руководители образовательных учреждений, единая служба заказчика	Контракт на проведение капитального ремонта	МПО
7.	Осуществление капитального ремонта	май	июнь	руководители образовательных учреждений, единая служба заказчика	Акт выполненных работ	МПО