


П А С П О Р Т
муниципального проекта



Педагоги и наставники
(наименование проекта)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Педагоги и наставники		
Краткое наименование муниципального проекта	Педагоги и наставники	Срок начала и окончания проекта	09.01.2025г. - 31.12.2027г.
Куратор муниципального проекта (КМП)	Ханин Ю.А., глава муниципального образования Кавказский район		
Руководитель муниципального проекта (РМП)	Филатова С.В., заместитель главы муниципального образования Кавказский район		
Администратор муниципального проекта	Чибисова М.А., и.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район		
Связь с муниципальными программами муниципального образования	Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие образования», утвержденная постановлением главы администрации от 31 октября 2024 года № 1733		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: Создание условий для эффективной- воспитательной деятельности при реализации целей и задач воспитания и социализации подрастающего поколения.						
№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Базовое значение 2024 год		Период, год		
		Значение (ед.)	дата	2025г.	2026г.	2027г.
Наименование показателя муниципального уровня						
1	Количество учреждений в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	25	31.12.2024	25	25	25
2	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	100	31.12.2024	100	100	100
3	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	25	31.12.2024	25	25	25

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задачи муниципального проекта			
1.	Формирование эффективной системы патриотического воспитания детей и молодежи, основанной на принципах нравственности и гражданской идентичности.		
1.1	Развитие сообществ детей, педагогов и родителей	В течении года	В 25-ти общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район проведены мероприятия
1.2.	Всероссийские мероприятия, проекты и программы	В течении года	В 25-ти общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район проведены мероприятия
2.	Развитие духовно - нравственного, патриотического, эстетического и физического воспитания обучающихся, гармоничного развития, успешной адаптации и социализации обучающихся, включая формирование ответственного отношения к окружающему миру.		
2.1.	Развитие воспитательной среды	В течении года	В 25-ти общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район проведены мероприятия
2.2.	Вовлечение детей в оздоровительную компанию	В течении года	В 25-ти общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район проведены мероприятия

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
		2025	2026	2027	
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		92,0	92,1	92,2	276,3
Федеральный бюджет		91,7	91,8	91,9	275,4
Краевой бюджет		0,3	0,3	0,3	0,9
Муниципальный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0

5. Исполнители муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (Ф.И.О.)	Занятость в проекте (процентов)
1.	(руководитель муниципального проекта)	Филатова С.В.	Заместитель главы муниципального образования	Ханин Ю.А.	10
2.	(администратор муниципального проекта)	Чибисова М.А.	И.о. начальника управления образования	Филатова С.В.	10
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					
3.	Исполнитель муниципального проекта	Руководители образовательных учреждений	Директор	Чибисова М.А.	20