



П А С П О Р Т
муниципального проекта

Педагоги и наставники
(наименование проекта)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Педагоги и наставники		
Краткое наименование муниципального проекта	Педагоги и наставники	Срок начала и окончания проекта	09.01.2025г. - 31.12.2027г.
Куратор муниципального проекта (КМП)	Ханин Ю.А., глава муниципального образования Кавказский район		
Руководитель муниципального проекта (РМП)	Филатова С.В., заместитель главы муниципального образования Кавказский район		
Администратор муниципального проекта	Чибисова М.А., и.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район		
Связь с муниципальными программами муниципального образования	Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие образования», утвержденная постановлением главы администрации от 31 октября 2024 года № 1733		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: Создание условий для эффективной- воспитательной деятельности при реализации целей и задач воспитания и социализации подрастающего поколения.						
№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Базовое значение 2024 год		Период, год		
		Значение (ед.)	дата	2025г.	2026г.	2027г.
Наименование показателя муниципального уровня						
1	Количество в которых проведены мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	25	31.12.2024	25	25	25
2	Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории	100	31.12.2024	100	100	100
3	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	25	31.12.2024	25	25	25

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задачи муниципального проекта			
1.	Формирование эффективной системы патриотического воспитания детей и молодежи, основанной на принципах нравственности и гражданской идентичности.		
1.1	Развитие сообществ детей, педагогов и родителей	В течении года	В 25-ти общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район проведены мероприятия
1.2.	Всероссийские мероприятия, проекты и программы	В течении года	В 25-ти общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район проведены мероприятия
2.	Развитие духовно - нравственного, патриотического, эстетического и физического воспитания обучающихся, гармоничного развития, успешной адаптации и социализации обучающихся, включая формирование ответственного отношения к окружающему миру.		
2.1.	Развитие воспитательной среды	В течении года	В 25-ти общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район проведены мероприятия
2.2.	Вовлечение детей в оздоровительную компанию	В течении года	В 25-ти общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район проведены мероприятия

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
		2025г.	2026г.	2027г.	
	Количество общеобразовательных учреждений в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями				
	Всего, в том числе:	6,6	6,7	6,8	20,1
1	Федеральный бюджет	6,3	6,4	6,5	19,2
	Краевой бюджет	0,3	0,3	0,3	0,9
	Муниципальный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
	Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории				
	Всего, в том числе:	85,3	85,3	85,3	255,9
2	Федеральный бюджет	85,3	85,3	85,3	255,9
	Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Муниципальный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями				
	Всего, в том числе:	2,0	2,0	2,0	6,0
3	Федеральный бюджет	2,0	2,0	2,0	6,0
	Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Муниципальный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО по муниципальному проекту, в том числе:	93,9	94,0	94,1	282,0
	Федеральный бюджет	93,6	93,7	93,8	281,1
	Краевой бюджет	0,3	0,3	0,3	0,9
	Муниципальный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Исполнители муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (Ф.И.О.)	Занятость в проекте (процентов)
1.	(руководитель муниципального проекта)	Филатова С.В.	Заместитель главы муниципального образования	Ханин Ю.А.	10
2.	(администратор муниципального проекта)	Чибисова М.А.	И.о. начальника управления образования	Филатова С.В.	10
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					
3.	Исполнитель муниципального проекта	Руководители образовательных учреждений	Директор	Чибисова М.А.	20
(указывается результат(ы) муниципального проекта)					
4.	(ответственный за достижение результата муниципального проекта)	Чибисова М.А.	Начальник управления образования	Филатова С.В.	10
5.	(исполнитель муниципального проекта)	Руководители образовательных учреждений	Директор	Чибисова М.А.	50

6. Дополнительная информация

X



Утверждаю
Глава МО Кавказский район
Ю.А. Ханин

"06.04.2025" год

Сводный план - график проекта

Педагоги и наставники

Руководитель проекта: Филатова С.В., заместитель главы муниципального образования Кавказский район

Администратор проекта: Чибисова М.А., и.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район

1. План проекта по контрольным точкам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Документ и (или) результат	Ответственный исполнитель контрольной точки	Уровень контроля
2025г.					
1.	Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии	январь-февраль 2025г.	Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии	Начальник управления образования, руководители общеобразовательных учреждений	МПО
2.	Начисление заработной платы образовательных учреждений	январь-декабрь 2025г.	Приказ ОУ	Руководители общеобразовательных учреждений	МПО
3.	Перечисление заработной платы на расчетный счет	январь-декабрь 2025г.	Платежное поручение	Специалисты МКУ ЦБО	МПО
2026г.					
1.	Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии	январь-февраль 2026г.	Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии	Начальник управления образования, руководители общеобразовательных учреждений	МПО
2.	Начисление заработной платы образовательных учреждений	январь-декабрь 2026г.	Приказ ОУ	Руководители общеобразовательных учреждений	МПО
3.	Перечисление заработной платы на расчетный счет	январь-декабрь 2026г.	Платежное поручение	Специалисты МКУ ЦБО	МПО

2027г.					
1.	Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии	январь-февраль 2027г.	Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному учреждению или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии	Начальник управления образования, руководители общеобразовательных учреждений	МПО
2.	Начисление заработной платы образовательных учреждений	январь-декабрь 2027г.	Приказ ОУ	Руководители общеобразовательных учреждений	МПО
3.	Перечисление заработной платы на расчетный счет	январь-декабрь 2027г.	Платежное поручение	Специалисты МКУ ЦВО	МПО

2. План финансового обеспечения проекта

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Источники финансирования, тыс. рублей			Всего, тыс. рублей
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	
2025г.					
1	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных учреждений	6 342,2	264,3	х	6 606,5
2	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных	85 338,3	х	х	85 338,3
3	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	1 953,0	х	х	1 953,0
2026г.					
1	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных учреждений	6 438,4	268,3	х	6 706,7
2	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных	85 338,3	х	х	85 338,3
Общеобразовательных организаций					

3	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	1 953,0	X	X	X	1 953,0
---	--	---------	---	---	---	---------

2027г.

1	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных учреждений	6 554,8	273,2	X	X	6 828,0
2	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	85 338,3	X	X	X	85 338,3
3	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	1 953,0	X	X	X	1 953,0

[illegible]

4. План управления проектом

4.1. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

Основная категория изменений	Команда проекта по направлению мероприятий проекта	К (1)	РП (2)	ФЗ (3)	Экспертная группа	ПО (4)	МПО (5)	ПК (6)
Изменение показателей и результатов проекта								
Результаты проекта	ПЗ (7)	Согласован- вает	Согласован- вает	Вносит изменения, направляет на согласование	Экспертиза обоснованности изменений		Согласован- вает	
Показатели проекта	ПЗ	Согласован- вает	Согласован- вает	Вносит изменения, направляет на согласование	Экспертиза обоснованности изменений		Согласован- вает	
Изменение сроков проекта (контрольных точек)								
Паспорт проекта	ПЗ	Согласован- вает	Согласован- вает	Вносит изменения, направляет на согласование	Экспертиза обоснованности изменений		Согласован- вает	
Сводный план	ПЗ	Согласован- вает	Согласован- вает	Вносит изменения, направляет на согласование	Экспертиза обоснованности изменений		Согласован- вает	
Рабочий план	ПЗ	Согласован- вает	Согласован- вает	Вносит изменения, направляет на согласование	Экспертиза обоснованности изменений		Согласован- вает	

- (1) К - куратор
(2) РП - руководитель проекта
(3) ФЗ - функциональный заказчик
(4) ПО - ведомственный проектный офис
(5) МНО - муниципальный проектный офис
(6) ПК - проектный комитет
(7) ПЗ - подготовка запроса

4.2. Состав команды проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала
1.	Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии	М.А. Чибисова	И.о. начальника управления МО Кавказский район	
2.	Начисление заработной платы образовательных учреждений	х	Руководители общеобразовательных учреждений	
3.	Перечисление заработной платы на расчетный счет	х	Специалисты МКУ ЦБО	

Руководитель проекта С.В. Филатова

Согласовано _____ М.А. Чибисова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта: Педагоги и наставники

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2025 год						
1.	Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии	январь	февраль	Начальник управления образования, руководители общеобразовательных учреждений	Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии	МПО
2.	Начисление заработной платы образовательных учреждений	январь	декабрь	руководители общеобразовательных учреждений	Приказ ОУ	МПО
3.	Перечисление заработной платы на расчетный счет	январь	декабрь	Специалисты МКУ ЦБО	Платежное поручение	МПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2026 год						
1.	Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии	январь	февраль	Начальник управления образования, руководители общеобразовательных учреждений	Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии	МПО
2.	Начисление заработной платы образовательных учреждений	январь	декабрь	руководители общеобразовательных учреждений	Приказ ОУ	МПО
3.	Перечисление заработной платы на расчетный счет	январь	декабрь	Специалисты МКУ ЦБО	Платежное поручение	МПО
2027 год						
1.	Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии	январь	февраль	Начальник управления образования, руководители общеобразовательных учреждений	Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии	МПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.	Начисление заработной платы образовательных учреждений	январь	декабрь	руководители общеобразовательных учреждений	Приказ ОУ	МПО
3.	Перечисление заработной платы на расчетный счет	январь	декабрь	Специалисты МКУ ЦБО	Платежное поручение	МПО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта

МЕТОДИКА
расчета показателей муниципального проекта:
Педагоги и наставники

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели 2024 год	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
(наименование показателя и единица измерения)							
1	Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	25 единиц	Общеобразова- тельные учреждения	Управление образования	МО Кавказский район	Ежеквартально	
2	Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории	100 %	Общеобразова- тельные учреждения	Управление образования	МО Кавказский район	Ежеквартально	
3	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	25 чел.	Общеобразова- тельные учреждения	Управление образования	МО Кавказский район	Ежеквартально	



Рабочий (оперативный) план этапов и мероприятий проекта

Педагоги и наставники

Руководитель проекта: Филатова С.В., заместитель главы муниципального образования Кавказский район

Администратор проекта: Чибисова М.А., и.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район

1. Календарный план - график проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность дней	Начало	Окончание	Документ и (или) результат	Ответственный исполнитель этапа, мероприятия, контрольной точки
2025г.						
Организационные мероприятия по проекту						
х	х	х	х	х	х	х
Наименование этапов проекта						
1	Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии	0	Январь 2025г.	Февраль 2025г.	Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии	М.А. Чибисова, руководители общеобразовательных учреждений
2	Начисление заработной платы образовательных учреждений	0	Январь 2025г.	Декабрь 2025г.	Приказ ОУ	Руководители общеобразовательных учреждений
3	Перечисление заработной платы на расчетный счет	0	Январь 2025г.	Декабрь 2025г.	Платежное поручение	Специалисты МКУ ЦБО
2026г.						
Организационные мероприятия по проекту						
х	х	х	х	х	х	х
Наименование этапов проекта						
х	х	х	х	х	х	х
2027г.						
Организационные мероприятия по проекту						
х	х	х	х	х	х	х
Наименование этапов проекта						
х	х	х	х	х	х	х

3. Расписание работы команды проекта

№ п/п	Член команды проекта	Тема совещания	Периодичность
1.	Руководитель муниципального проектного офиса	Текущий статус реализации проекта	Не реже 1 раза в месяц
2.	Руководитель проекта	О соблюдении сроков выполнения работ	По мере необходимости
3.	Руководитель муниципального проектного офиса	Исполнение контрольных точек и переход к следующему этапу	По мере наступления контрольных точек

4. Контактная информация членов команды проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Контактная информация (адрес электронной почты, телефон, адрес)
1.	Куратор проекта	Ханин Ю.А.	Глава	х
2.	Руководитель проекта	Филатова С.В.	Заместитель главы	х
3.	Администратор проекта	Чибисова М.А.	И.о. начальника управления образования администрации МО Кавказский район	uokrop@mail.ru 8-861-9323844 ст. Кавказская, Ленина, 191
4.	Координатор	Чибисова М.А.	Начальник отдела воспитания и допризывной подготовки	uokrop@mail.ru 8-861-9321063 ст. Кавказская, Ленина, 191
5.	Члены команды проекта	х	Руководители образовательных учреждений	х

Руководитель проекта _____ С.В. Филатова

Согласовано _____ М.А. Чибисова

ФОРМА КАРТЫ КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ПРОЕКТА

Карта контроля

Ключевая цель проекта (программы): Педагоги и наставники

Руководитель проекта :	Филатова С.В., заместитель главы муниципального образования Кавказский район	
Команда проекта (программы):	Зона ответственности:	Подпись:
Чибисова М.А., и.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район	администратор	
Чибисова М.А., начальник отдела воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации муниципального образования Кавказский район	координатор	
Руководители муниципальных образовательных учреждений	исполнители	
Источник финансирования (тыс. рублей):	1. Федеральный бюджет	
	2. Краевой бюджет	
	Всего	
Срок реализации проекта:		
Дата начала реализации проекта(программы):	09.01.2025 год	
Дата окончания реализации проекта(программы):	31.12.2027 год	

 - исполнено

 - не исполнено

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель	Год: 20__год месяцы										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии	Начальник управления образования, руководители общеобразовательных учреждений											
2	Начисление заработной платы образовательных учреждений	Руководители общеобразовательных учреждений											
3	Перечисление заработной платы на расчетный счет	Специалисты МКУ ЦРО											

Руководитель проекта: _____ / С.В. Филагова /

Администратор проекта: _____ / М.А. Чибисова /


Отчет о ходе реализации мероприятий проекта

Педагоги и наставники

за 2025 год

№ п/п	Наименование контрольного события	Плановый срок	Фактический срок	Бюджет (план), тыс. руб.	Бюджет (факт), тыс. руб.
1.	Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии	Январь- февраль 2025г.			
2.	Начисление заработной платы образовательных учреждений	Январь-декабрь 2025г.			
3.	Перечисление заработной платы на расчетный счет	Январь-декабрь 2025г.			
Причины отклонений					
Запрос на изменения					
Прогноз достижения контрольных событий, запланированных на следующий отчетный период					
Проблемы, возникшие при реализации проекта					

Исполнитель:


(Подпись)

М.А. Чибисова
(расшифровка)

Итоговый отчет о реализации проекта

<u>Педагоги и наставники</u>

(наименование проекта)

№ п/ п	Наименование	План	Факт	Причины отклонений

Руководитель проекта: _____

/С.В. Филатова /

Администратор: _____

/М.А. Чибисова /

В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

«16» февраля 2025г.

Предложение (заявка) по открытию проекта и (или) программы

Составитель проектной заявки	Чибисова М.А. – и.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район
Наименование проекта или программы	Педагоги и наставники
Краткое наименование проекта или программы	Педагоги и наставники
Основание для инициации проекта или программы	Постановление администрации муниципального образования Кавказский район от 31 октября 2014 года № 1733 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие образования»
Дата подачи заявки	29.01.2025г.
Цель проекта или программы	Создание условий для эффективной-воспитательной деятельности при реализации целей и задач воспитания и социализации подрастающего поколения.
Описание текущей ситуации, на решение которой направлено достижение цели проекта программы	Организация системы отношений между обществом и ребёнком через разнообразные виды воспитывающей деятельности классного коллектива, создающей условия для индивидуального самовыражения каждого ребёнка и осуществляющий свою деятельность в образовательном процессе общеобразовательных учреждений
Задачи проекта или программы	1.Формирование эффективной системы патриотического воспитания детей и молодежи, основанной на принципах нравственности и гражданской идентичности. 2.Развитие духовно- нравственного, патриотического, эстетического и физического воспитания обучающихся, гармоничного развития, успешной адаптации и социализации обучающихся, включая формирование ответственного отношения к окружающему миру.

Ожидаемые результаты проекта или программы	1. Увеличение доли несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия календарного плана воспитательной работы на учебный год на 70 % от общего числа обучающихся; 2. Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в деятельность РДШ на 25% от общей численности обучающихся; 3. Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность Всероссийского военно - патриотического общественного движения «Юнармия» на 25% от общей численности обучающихся; 4. Положительная динамика образовательных результатов обучающихся - увеличение доли успешных обучающихся на 25% от общего числа обучающихся; 5. Успешная социализация каждого ребёнка – увеличение количества обучающихся, вовлеченных в личносно значимую деятельность, в том числе с использованием возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и научных сообществ на 25% от общей численности обучающихся. 6. Увеличение численности привлеченных родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребенка на 10 % от общей численности.
Связь с государственными и муниципальными программами	Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015г. № 939; муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие образования», утвержденная постановлением главы администрации от 31 октября 2014 года № 1733
Предполагаемый срок начала реализации проекта или программы	09.01.2025 год
Предполагаемый срок окончания реализации проекта или программы	31.12.2027 год

Способы достижения целей, основные мероприятия проекта или программы, содержание работ

1. Использование современных технологий. Дистанционное обучение, онлайн-курсы и социальные медиа.
2. Проектное обучение.
3. Участие в конференциях, семинарах и вебинарах.
4. Взаимодействие с внешней средой. Открытие новых возможностей для экскурсий, волонтерских проектов и социальных инициатив.
5. Сотрудничество с социальными службами, психологами, представителями общественных организаций.
6. Сотрудничество с «Движением первых» и иными общероссийскими общественно-государственными детско-юношескими организациями, общественными объединениями, имеющими патриотическую, культурную, спортивную, туристско-краеведческую, образовательно-просветительную, общеразвивающую и благотворительную направленность.
7. Организация участия участников образовательных отношений в деятельности Движения первых и иных детских и молодежных общественных объединений с целью формирования личности обучающихся.
8. Постоянный анализ и оценка достигнутых результатов. Создание системы оценочных критериев.
9. Реализация эффективных педагогических форм и методов достижения результатов духовно-нравственного воспитания и развития личности обучающихся на основе опыта и традиций отечественной педагогики, активного освоения успешных современных воспитательных практик, непрерывного развития педагогической компетентности.
10. Взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, повышение их педагогической компетентности, поддержка семейного

	воспитания и семейных ценностей, содействие формированию ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей. 11. Участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Предполагаемые риски реализации проекта или программы	отсутствуют

Оценка бюджета проекта или программы (с указанием источников)

Текущий год и плановый период	Всего, в том числе, млн. руб.:	федеральный бюджет, млн. руб.	краевой бюджет, млн. руб.	местный бюджет	внебюджетные источники
2025	93,9	93,6	0,3	-	-
2026	94,0	93,7	0,3	-	-
2027	94,1	93,8	0,3	-	-

Предполагаемая управленческая группа и предполагаемая команда проекта или программы

Руководитель	Филатова С.В., заместитель главы муниципального образования Кавказский район
Администратор	Чибисова М.А., и.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район
Координатор	Чибисова М.А., начальник отдела воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации муниципального образования Кавказский район
Исполнители	Общеобразовательные учреждения муниципального образования Кавказский район
Функциональный заказчик	Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район
Куратор	Ханин Ю.А., глава муниципального образования Кавказский район
Заинтересованные стороны	Администрация муниципального образования Кавказский район

Дополнительные сведения о

(проекте или программе)

Прошу зарегистрировать и рассмотреть предложение (заявку) по открытию проекта и(или) программы в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель главы
муниципального образования
Кавказский район

С.В. Филатова