

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Кавказский
муниципальный район
Краснодарского края

Арутюнов А.Г.

26 июня 2026г.



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплексов процессных мероприятий муниципальной программы
муниципального образования Кавказский район
«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере
строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»
на 2026 год

№ п/п1)	Наименование мероприятия, контрольной точки ²⁾	Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность ³⁾	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) ⁴⁾	Вид подтверждающего документа ⁵⁾
1	2	3	4	5
1	Комплекс процессных мероприятий - повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район			
1.1	Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями	Чибисова М.А. (и.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район	02.04.2026- 25.12.2026	х
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1 Составление плана-графика ремонта автотранспортных средств , закрепленных за образовательными учреждениями	Чибисова М.А. (и.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район	02.04.2026	План-график "Ремонт автотранспортных средств"
1.1.2	Контрольная точка 1.1.2 Выполнение ремонта автотранспортных средств	Чибисова М.А. (и.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район	25.12.2026	План-график "Ремонт автотранспортных средств"
1.1.3	Контрольная точка 1.1.3 Проверка технического состояния автотранспортных средств, закрепленных за образовательными учреждениями	Чибисова М.А. (и.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район	01.09.2026	План-график "Проведение ТО для автотранспортных средств"

1.1.4	Контрольная точка 1.1.4 Выполнение ремонта автотранспортных средств	Чибисова М.А. (и.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район	25.12.2026	План-график "Ремонт автотранспортных средств"
1.2	Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район	Чибисова М.А. (и.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район	12.01.2026- 25.12.2026	х
1.2.1	Контрольная точка 1.2.1 Проведение мероприятия "Безопасное колесо"	Чибисова М.А. (и.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район	23.04.2026	План-график по проведению мероприятий по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма
1.2.2	Контрольная точка 1.2.2 Проведение мероприятия "Внимание, дети!"	Чибисова М.А. (и.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район	22.12.2026	План-график по проведению мероприятий по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма
1.2.3	Контрольная точка 1.2.3 Проведение мероприятия "Безопасность детства"	Чибисова М.А. (и.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район	10.09.2026	План-график по проведению мероприятий по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма
1.2.4	Контрольная точка 1.2.4 Проведение мероприятия "Дети на дороге"	Чибисова М.А. (и.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район	22.12.2026	План-график по проведению мероприятий по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма
2	Комплекс процессных мероприятий - обеспечение жильем молодых семей			
2.1	Предоставление социальных выплат молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий	Долженко А.С. (начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район)	31.01.2026- 28.09.2026	х

2.1.1	Контрольная точка 2.1.1 Выдача сертификата на получение субсидии	Долженко А.С. (начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район)	27.02.2026	сертификат на получение субсидии
2.1.2	Контрольная точка 2.1.2 Подготовка документации на выдачу сертификата (I этап)	Долженко А.С. (начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район)	31.01.2026	документация на выдачу сертификата
2.1.3	Контрольная точка 2.1.3 Подготовка документации на выдачу сертификата (II этап)	Долженко А.С. (начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район)	27.02.2026	письмо об уведомлении семьи на получение сертификата
2.1.4	Контрольная точка 2.1.4 Получение субсидии	Долженко А.С. (начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район)	02.09.2026	сбор документов и договор купли-продажи
3	Комплекс процессных мероприятий - обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район			
3.1	Содержание мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Кавказского района	Арутюнов А.Г. (начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район)	12.01.2026- 25.12.2026	x
3.1.1	Контрольная точка 3.1.1 Заключение соглашения о передаче полномочий Казанскому и Кавказскому сельским поселениям	Арутюнов А.Г. (начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район)	30.01.2026	Соглашение о передаче полномочий Казанскому и Кавказскому сельским поселениям


3.1.2	Контрольная точка 3.1.2 Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2026 г	Арутюнов А.Г. (начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район)	15.04.2026	Отчеты "Об использовании межбюджетных трансфертов и выполнении работ"
3.1.3	Контрольная точка 3.1.3 Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2026 г	Арутюнов А.Г. (начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район)	15.07.2026	Отчеты "Об использовании межбюджетных трансфертов и выполнении работ"
3.1.4	Контрольная точка 3.1.4 Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2026 г	Арутюнов А.Г. (начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район)	15.10.2026	Отчеты "Об использовании межбюджетных трансфертов и выполнении работ"
3.1.5	Контрольная точка 3.1.5 Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2026 г	Арутюнов А.Г. (начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район)	25.12.2026	Отчеты "Об использовании межбюджетных трансфертов и выполнении работ"
4	Комплекс процессных мероприятий - подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района			
4.1	Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район	Гузенко В.В. (руководитель МБУ "Управление архитектуры и градостроительства" МО Кавказский район)	22.12.2026- 25.12.2026	x
4.1.1	Контрольная точка 4.1.1 Подготовка поручения на выполнение геодезических работ	Чукина А. А. (Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район)	22.12.2026	Поручение на выполнение геодезических работ

4.1.2	Контрольная точка 4.1.2 Подбор исходных данных для выполнения работ	Гузенко В.В. (руководитель МБУ "Управление архитектуры и градостроительства" МО Кавказский район)	23.12.2026	Исходные данные для выполнения работ
4.1.3	Контрольная точка 4.1.3 Полевые работы	Гузенко В.В. (руководитель МБУ "Управление архитектуры и градостроительства" МО Кавказский район)	24.12.2026	Выезд на объект
4.1.4	Контрольная точка 4.1.4 Камеральные работы	Гузенко В.В. (руководитель МБУ "Управление архитектуры и градостроительства" МО Кавказский район)	25.12.2026	Топографическая съемка М 1:500
4.2	Подготовка землеустроительной документации территориальных зон и границ населенных пунктов сельских поселений в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости	Чукина А. А. (Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район)	10.10.2026 - 29.12.2026	х
4.2.1	Контрольная точка 4.2.1 Заключение муниципального контракта	Чукина А. А. (Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район)	03.11.2026	Муниципальный контракт
4.2.2	Контрольная точка 4.2.2 Сбор исходных данных	Чукина А. А. (Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район)	17.11.2026	Кадастровые кварталы, описание границ
4.2.3	Контрольная точка 4.2.3 Направление xml - файлов для внесения в ЕГРН	Чукина А. А. (Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район)	29.12.2026	Постановка на кадастровый учет

4.2.4	Контрольная точка 4.2.4 Акт приемки	Чукина А. А. (Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район)	10.10.2026	Акт выполненных работ
4.3	Подготовка (разработка, внесение изменений) в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Кавказского района	Чукина А. А. (Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район)	02.03.2026 - 30.10.2026	х
4.3.1	Контрольная точка 4.3.1 Заключение муниципального контракта на разработку проекта внесения изменений в генеральный план Кавказского сельского поселения Кавказского района	Чукина А. А. (Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район)	04.09.2026	Муниципальный контракт
4.3.2	Контрольная точка 4.3.3 Согласительная комиссия по проекту внесения изменений в генеральный план Кавказского сельского поселения Кавказского района	Чукина А. А. (Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район)	09.11.2026	Устранение замечаний
4.3.3	Контрольная точка 4.3.5 Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план Кавказского сельского поселения Кавказского района	Чукина А. А. (Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район)	10.12.2026	Протокол, заключение
4.4	Оплата работ независимых экспертов при назначении судом судебной строительно-технической экспертизы по искам администрации муниципального образования Кавказский район	Чукина А. А. (Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район)	12.01.2026 - 26.12.2026	х
4.4.1	Контрольная точка 4.4.1 Принятие решения судом о назначении судебной строительно- технической экспертизы	Чукина А. А. (Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район)	26.12.2026	Определение суда о назначении судебной строительно-технической экспертизы

4.4.2	Контрольная точка 4.4.2 Назначение экспертной организации	Чукина А. А. (Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район)	26.12.2026	Письмо от экспертной организации с указанием стоимости работ
4.4.3	Контрольная точка 4.4.3 Заключение эксперта	Чукина А. А. (Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район)	26.12.2026	Заключение судебной строительно-технической экспертизы
4.4.4	Контрольная точка 4.4.4 Решение суда о взыскании с администрации муниципального образования Кавказский район стоимости судебной строительно-технической экспертизы	Чукина А. А. (Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район)	26.12.2026	Платежное поручение
5	Комплекс процессных мероприятий - финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район			
5.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "Единая служба заказчика"	Голуб К.А. (руководитель муниципального казенного учреждения "Единая служба заказчика")	12.01.2026- 30.12.2026	Бюджетная смета на 2026 финансовый год

Начальник управления ЖКХСТИС
администрации
муниципального образования
Кавказский муниципальный район
Краснодарского края



Арутюнов А.Г.