Доклад 
о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»
Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779. В 2015 году внесено 7 изменений в программу.

Координатор муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» на 2015год утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район И.Д.Погореловым. 
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2017 годы» в 2015 году был предусмотрен в сумме 156 986,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 143 457,5 тыс. рублей;
местного бюджета – 13 528,7 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 154736,9 тыс. рублей или 98,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 142783,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 11953,3тыс. рублей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий.
1. О ходе реализации подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район».
Координатор подпрограммы - отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.
          Всего на реализацию подпрограммы  в 2015 году было предусмотрено 149 246,5 тыс. руб., из них:

- из средств краевого бюджета – 137 951,3 тыс. руб., 

- из средств местного бюджета – 11 295,2 тыс. руб. 

Фактически профинансировано и освоено 147 138,6 тыс.(98,5%), из них:

- из средств краевого бюджета – 137 327,4 тыс. руб. (99,5 %), 

 - из средств местного бюджета – 9 811,2 тыс. руб. (86,8 %). 

Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» включает три мероприятия:

1) строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений;

2) обеспечение земельных участков для строительства жилья инженерной инфраструктурой;

3) строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В 2015 году бюджетные средства предусматривались на выполнение мероприятия «Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений», в том числе на:

- строительство объекта «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст. Кавказская", ул.Красный Пахарь, 88-б" – 107 402,4 тыс. руб.,  из них из средств краевого бюджета – 102 032,2 тыс. руб., из средств местного бюджета – 5 370,2 тыс. руб. Фактически освоено 99,9 % или 107 316,7 тыс.руб., из них из средств краевого бюджета – 101 946,5 тыс. руб., из средств местного бюджета – 5 370,2 тыс. руб. 
Экономия краевых средств в сумме 85,7 тыс. руб. сложилась по причине того, что расчет стоимости объекта производился из расчета одного дето-места, а после проектирования и прохождения экспертизы сумма строительства объекта уменьшилась. Мероприятие выполнено в полном объеме.

- оформление исполнительной документации по объекту: "Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст.Кавказская", ул.Красный Пахарь, 88-б" – 1600,0 тыс. руб. (предусмотрено подпрограммой из средств местного бюджета). Фактически профинансировано и освоено – 1600,0 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 100%.

- строительство объекта:"Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в МКР №1 г.Кропоткин" – 37 802,8 тыс. руб.,  из них из средств краевого бюджета – 35 919,1 тыс. руб., из средств местного бюджета – 1 833,7 тыс. руб. Фактически освоено – 37214, 2 тыс. руб., их них из средств краевого бюджета – 35 380,9 тыс. руб., из средств местного бюджета – 1 833,7 тыс. руб. Денежные средства освоены на 98,4%, мероприятие выполнено в полном объеме, экономия сложилась в результате проведении процедуры торгов на поставку оборудования. 

-оформление исполнительной документации по объекту"Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в МКР №1 г.Кропоткин" – 1041,30тыс. руб.из средств местного бюджета. Фактически профинансировано и освоено – 739,5 тыс. руб. Освоение объема выделенных ассигнований составил 71,0% в связи с тем, что при оформлении исполнительной документации были получены коммерческие предложения на суммы меньше, чем по предварительным расчетам.

- разработка проектно-сметной документации и получение экспертного заключения по объекту: «Муниципальное дошкольного образовательного учреждения на 170 мест по пер.Вокзальному, 6А, в ст.Казанской Кавказского района – 1 150 тыс. руб.из средств местного бюджета. Фактически профинансировано и освоено – 249,1 тыс. руб., из средств местного бюджета. В 2015 году были выполнены инженерно-геологические испытания, а также выполнен эскизный проект. Мероприятие выполнено не в полном объеме (21,6%), по причине того, что возникла необходимость получения новых технических условий, в связи с изменением названия мероприятия и уменьшения количества мест в дошкольном учреждении с 220 до 170 (количество мест уменьшилось после выполнения эскизного проекта). Кроме того, для уменьшения стоимости строительства наружных сетей объекта «Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение на 170 мест» и в целях исключения выноса сетей газоснабжения и электрических сетей, была уменьшена площадь земельного участка. Понадобилось время для разделения существующего участка под строительство детского сада и формирования уменьшенного земельного участка в соответствии с нормами проектирования для строительства детского сада на 170 мест. Возникла необходимость утверждения новой градостроительной документации, а также проектирования и утверждения нового генплана участка строительства. Работы по проектированию объекта не могли быть закончены без указанных документов.

-разработка проектно-сметной документации и получение экспертного заключения по объекту: «Реконструкция здания под размещение детского сада в ст.Дмитриевской» - 300 тыс. руб., из средств местного бюджета. Фактически профинансировано и освоено – 19,1 тыс. руб. (из средств местного бюджета) или 6,3%. Денежные средства освоены не полностью, так как для дальнейшего проектирования необходимы технические условия, которые не были получены из-за  нерешенного в 2015 году вопроса о будущем месте расположения объекта.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы введены в эксплуатацию два детских дошкольных учреждений, что позволило значительно сократить очередь в детские дошкольные учреждения в Кавказском районе,  введено 700 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях, вместо 500 запланированных. 
Целевой показатель, предусмотренный в программе в отчетном периоде полностью выполнен.
Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район», эффективность реализации подпрограммы  может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,37 (расчет прилагается). 
2. О ходе реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район».
Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район (В.Н.Афанасьева).
Участником подпрограммы  является управление образования муниципального образования Кавказский район.
В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании  Кавказский район» было предусмотрено 6783,5 тыс. руб., из них:

- за счет средств краевого бюджета – 5000,0 тыс. руб., 

 - из средств местного бюджета – 1783,5 тыс. руб. 

Фактически  освоено  6680,6 тыс. (98,5 %), из них:

- из средств краевого бюджета –  4950,0 тыс. руб. (99 %), 

 - из средств местного бюджета –  1730,6 тыс. руб. (97 %). 

Подпрограмма включает два мероприятия:

1) «Ремонт автотранспортных средств (автобусов),  закрепленных за образовательными учреждениями»
2) «Капитальный ремонт, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края»
На выполнение мероприятия «Ремонт автотранспортных средств (автобусов),  закрепленных за образовательными учреждениями» в 2015 году за счет средств местного бюджета в подпрограмме было предусмотрено  400,0 тыс. руб. Фактически освоено 400,0 тыс. руб. или 100% от бюджетных назначений.

В результате реализации мероприятия осуществлен ремонт 24 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно.

На выполнение второго мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения…» в 2015 году было направлено бюджетных средств в общей сумме 6383,5 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 5000,0 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета – 1383,5 тыс. руб.

Освоено   за 2015 год – 6280,6 тыс. руб.  или  98,3 % от плановых назначений (за счет средств краевого бюджета – 4950,0 тыс. руб. или 99%, за счет местного  бюджета – 1330,6 тыс. руб. или 81,7%). Экономия бюджетных средств сложилась в результате проведения процедуры торгов на ремонт дорог. 

По итогам реализации данного мероприятия: 
- отремонтирован участок  автомобильной дороги  п.Комсомольский – п.Расцвет, протяженностью 0,81км, на сумму  5500,4тыс.руб., из них за счет средств краевого бюджета - 4950,0 тыс. руб.,  местного бюджета - 550,4 тыс. руб.;
- произведен ямочный ремонт автомобильной дороги п. М.Горького – п.Озерный, общей площадью 603 кв.м., на сумму  499,0 тыс. руб.;
- произведен ямочный ремонт автомобильной дороги п.Мирской – п.Комсомольский – п.Р.Люксембург, общей площадью 43 кв. м., на сумму 80,0 тыс.руб.;
- выполнена техническая инвентаризация автомобильных дорог на сумму  160,0  тыс. руб.;

- произведена механизированная посыпка ПСС и механизированная очистка от снега 13,4 км дорог, на сумму 41,1тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы  в 2015 году  было запланировано выполнение двух целевых показателей, целевые показатели выполнены в полном объеме.
Эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»  может быть признана высокой коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,98 (расчет прилагается). 
3. О ходе реализации основного мероприятия №1 «Подготовка материалов для отвода земельных участков».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Участник мероприятия – МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия №1 муниципальной программы предусмотрен в 2015 году в сумме 200,0 тыс.руб. из средств местного бюджета, кассовые расходы составили 200,0 тыс.руб. или 100 % от предусмотренного лимита.

На реализацию основного мероприятия № 1 в 2015 году муниципальным образованием Кавказский район предоставлены субсидии для выполнения муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства». 

В результате чего выполнены схемы расположения 36 земельных участков на кадастровом плане территории, произведено межевание 36 земельных участков и выполнено геодезических работ на общую площадь - 4,6 га.  
Муниципальное задание и запланированные целевые показатели выполнены в полном объеме.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации  основного мероприятия №3, эффективность реализации основного мероприятия может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации основного мероприятия – 1 (расчет прилагается). 
4. О ходе реализации основного мероприятия №2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

Главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия №2 муниципальной программы, запланирован в 2015 году в сумме 506,2 тыс.руб., из средств краевого бюджета на финансовое обеспечение для осуществления государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях специалистом управления имущественных отношений. Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 506,2 тыс. руб. или 100 % от предусмотренного лимита.

В рамках реализации основного мероприятия № 2 в 2015 году осуществлялись следующие мероприятия:
- принятие на учет граждан и членов их семей, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года в количестве 4 человек (1 семья), снятие с учета – 5 человек (3 семьи);

- снятие с учета граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами и их несовершеннолетних детей – 8 человек (2 семьи);

- принятие на учет ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов, ветеранов ВОВ – 2 человека (2 семьи), снятие с учета – 4 человека (4 семьи);

- снятие с учета ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов, ветеранов боевых действий – 4 человека (1 семья);

- снятие с учета инвалидов – 6 человек (2 семьи).

Значение целевого показателя «Количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на конец отчетного периода составляет - 433 чел., что выше запланированного на 25 чел или 6,1%.
Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации  основного мероприятия №3, эффективность реализации основного мероприятия может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,06 (расчет прилагается).
5. О ходе реализации основного мероприятия №3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия № 3 в 2015 году составил 250 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. Фактически освоено 211,5  тыс.  руб. (85% от плановых назначений).  Экономия денежных средств образовалась в результате приватизации трёх помещений в многоквартирных жилых домах и перерасчета региональным оператором платы за капитальный ремонт. 

По итогам реализации основного мероприятия № 3 на накопительные счета 129 муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, были перечислены денежные средства в полном объеме. 

В 2015 году было запланировано достижение значения целевого показателя «количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, которые необходимо поддерживать в надлежащем техническом состоянии за счет средств бюджета» - 132 объекта, фактически значение целевого показателя снижено – 129 объект, в результате приватизации трех объектов  недвижимого имущества (переданы  из муниципальной собственности в собственность физических лиц). Снижение показателя в данном случае, можно считать положительным результатом, выполнение составило 102%.
 Результатом выполнения указанного основного мероприятия №3 стало: увеличение денежных средств на накопительных счетах муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, что позволит после 2017 года производить текущие ремонты помещений и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации  основного мероприятия №3, эффективность реализации основного мероприятия может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,98 (расчет прилагается).

По результатам выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства» и достижения целевых показателей, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,169 (расчет прилагается).

1. Расчет эффективности реализации подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = Зф/Зп = 147138,6/149246,5 = 0,98, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/0,98 = 1,02

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 700/500 = 1,4(1) 
где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5.Степень реализации подпрограммы:
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где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п = 1/1=1

6.Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1*1,02 = 1,02
Эффективность реализации подпрограммы - высокая.

2. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»
1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 2/2 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = Зф/Зп = 6680,5 /6783,5  = 0,98 
где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/0,98 = 1,02

3. Степень достижения планового значения целевого показателя «Количество отремонтированных автотранспортных (автобусов), закрепленных  за образовательными учреждениями МО Кавказский район»:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 24/24 = 1;

4. Степень достижения планового значения целевого показателя «Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог МО Кавказский район»:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 0,9/0,9 = 1,0 где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).
5. Степень реализации подпрограммы:
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где
СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = (1+1)/2 = 1

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1,0*1,02= 1,02 
Эффективность реализации подпрограммы - высокая.
3. Расчет эффективности реализации 
основного мероприятия №1 «Подготовка материалов для отвода земельных участков».
1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов мероприятия:

ССуз = Зф/Зп = 200,0/200,0 = 1, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основного мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1 / 1 = 1

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 4,6/4,6 = 1, 
СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 36/36 = 1, 

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 36/36 = 1, где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

5.Степень реализации основного мероприятия:
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где

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

СРп/п = 3/3=1
6.Эффективность реализации основного мероприятия:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1*1 = 1
Эффективность реализации основного мероприятия - высокая.

3. Расчет эффективности реализации 
основного мероприятия №2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов мероприятия:

ССуз = Зф/Зп = 506,2/506,2 = 1, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основного мероприятия в краевом бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1 / 1 = 1

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 433/408 = 1,06(1),
 где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

5.Степень реализации основного мероприятия:
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где

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

СРп/п = 1/1=1

6.Эффективность реализации основного мероприятия:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1*1 = 1

Эффективность реализации основного мероприятия высокая.
4. Расчет эффективности реализации 
основного мероприятия №3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район».
Оценка степени реализации основного мероприятия муниципальной программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню расходов  основного мероприятия:

ССуз = Зф/Зп = 211,5/250,0 = 0,85, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основного мероприятия на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы основного мероприятия :

Эис = СРм/ССуз = 1,0/0,85 = 1,18

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 132/129 = 1,02(1),

 где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

Степень реализации подпрограммы:
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где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п = 1/1= 1
Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1*1,18 = 1,18

Эффективность реализации основного мероприятия - высокая.
5. Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»
1. Степень реализации муниципальной программы:
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СРгп = 8/8 = 1, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
2. Эффективность реализации муниципальной программы: 

[image: image7]
ЭРгп = 0,5*1 + 0,5 (1,02*0,95 + 1,02*0,043 + 1*0,002+ 1*0,003+ 1,18*0,002) = 1,0, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

[image: image8.emf]kj=Фj/Ф


kj = 147 138,6/154 736,9 = 0,95 

kj = 6 680,6/154 736,9 = 0,043 

kj = 200,0/ 154 736,9 = 0,002
kj = 506,2/ 154 736,9 = 0,003

kj = 211,5/154 736,9 = 0,002, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Заместитель главы 

муниципального образования 

Кавказского района                                                                         И.Д.Погорелов

Начальник управления архитектуры 

и градостроительства администрации 

муниципального образования 

Кавказский район                                                                          И.В.Демьяненко
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